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Tiivistelmä  
Kuusamon keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäristön yleissuunnitelma  on 
 ensimmäisiä taajamasuunnitteluhankkeita, jossa pyrittiin laajaan suunnittelusta 
tiedottamiseen ja kansalaisten aktivoimiseen mielipiteidensä ilmaisemiseksi. 
Aikaisempaan tielaitoksen suunnittelukäytäntöön verrattuna tämä suunnittelu- 
projekti edusti varsin avointa ja kansalaisia kuuntelevaa linjaa. Asukkaiden 
vaikutusmandollisuudet lisääntyivät, mutta täydellinen vuorovaikutus jäi kui-
tenkin saavuttamatta. 
Nykytilanteen ongelma-analyysivaiheessa saatiin laajalle jaetulla mielipideky-
selyllä selville eri ryhmien (asukkaat, liikkeenharjoittajat, koululaiset, luotta-
musmiehet) asettamat painotukset. Tavoitteet asetettiin seminaarissa, jossa eri 
ryhmät vaikuttivat tasapuolisesti lopputulokseen. Osallistumismenettely vai-
kutti ratkaisujen ideoinnissa siihen, että jatkotyöskentelyn pohjaksi valittiin 
vaihtoehto, joka ei kovin voimakkaasti muuta nykyisiä liikenneoloja. Koska 
suunnitelmaehdotus sisälsi ratkaisuja lukuisiin yksityiskohtiin, oli luonnollista, 
että varsin moneen asiaaan kuusamolaisilla löytyi myös huomauttamista.  Rat
-kaisuehdotusta muutettiinkin  työn kuluessa paremmin paikallisia oloja
huomioivaksi. 
Yleissuunnitelman viimeistely oli vaikeampaa  ja paljon enemmän aikaa vievä.ä 
kuin tavallisessa suunnitteluprosessissa. Alkuperäisen suunnitteluohjelman 
mukainen suunnitteluaikataulu oli laadittu kandelletoista kuukaudelle. Toteu-
tuma oli kaksikymmentä kuukautta. Ratkaisuehdotuksen hiominen sellaiseen 
muotoon, että se voitiin hyväksyä kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä 
vaati siis kandeksan kuukautta enemmän kuin oli etukäteen ajateltu. 
Suunnittelun loppuvaiheessa erityisesti liikkeenharjoittajat osallistuivat aktiivi-
sesti suunnitelman arviointiin. Ratkaisuvaihtoehtoja ja -ehdotusta esitteleviin 
tilaisuuksiin osallistuneista suurin osa oli niitä, joiden omaa etua suunnittelu 
välittömästi koski. Tamä johti keskustelun väistämättä yksityiskohtiin, vaikka 
tarkoituksena oli laatia periaateratkaisut hahmottava yleissuunnitelma. 
Paikallislehdet olivat tärkeitä tiedotuskanavia. Informaatio suunnittelun kulus-
ta meni hyvin asukkaiden tietoon suunnittelijan valmistelemien tiedotteiden 
avulla. 
Suunnittelun avoimuus nosti esiin myös ristiriitoja. Vaikka eri ryhmät olivat 
melko yksimielisiä ongelmista ja tavoitteista, niin keinoista ja toimenpiteistä 
tavoitteiden toteuttamiseksi syntyi jyrkkiä erimielisyyksiä ryhmien välillä. 
Osallistumismenettely vaati enemmän resursseja, kuin mihin työtä aloitettaes-
sa osattiin varautua. Suunnittelukustannukset olivat tässä projektissa 20 pro-
senttia suuremmat tavanomaiseen suunnitteluprosessiin verrattuna. 
Abstract 
The compilation of a preliminary engineering plan for traffic schemes and the 
environment in the center of  Kuusamo was among the first design projects for 
built-up areas which involved an extensive informative campaign encouraging 
citizens to express their opinions. This represented a more open approach in 
the Finnish National Road Administration's design practices; more attention 
was paid to what the citizens had to say. People's opportunities for exerting 
their influence increased, but perfect interaction was still not achieved. 
The priorities of various groups (local people, businesses, school children and 
elected officials) in the current situation were charted through an extensive 
problem analysis opinion survey. Objectives were set at a public seminar whe-
re each group had an equal chance to influence the result. Participation in so-
lution-finding resulted in the choice of an option as the basis for further work 
which did not alter the current traffic conditions to a very high degree. As the 
design concept presented detailed solutions to several problems, it was only 
natural that the people of  Kuusamo wished to express their views on several 
points. As the work proceeded, alterations were incorporated in the proposed 
solution in order to pay more heed to local conditions. 
Adding the finishing touches to the preliminary engineering plan was more 
difficult and time-consuming than in the usual design process. Though the ori-
ginal design schedule had been drawn up for 12 months, the actual process 
took 20 months. Polishing up the design concept into a form acceptable for 
municipal decision-makers took eight months longer than anticipated. 
At the final stage, local businesses participated actively in appraisal of the de-
sign. The majority of those who attended the meetings at which alternative 
solutions and the plan were presented were also those whose immediate inte-
rests were affected. Discussion inevitably focused on details, even though the 
aim had been to devise a preliminary engineering plan outlining solutions in 
principle. 
The local papers proved to be a valuable information channel. Bulletins pre-
pared by the planner effectively informed local people. 
The open design process brought certain conflicts out into the open. Even 
though the various groups were fairly unanimous on the nature of the prob-
lems and objectives, there was much disagreement between them on the ways 
and means of achieving these goals. 
The actual involvement procedure demanded more resources than had been 
allowed for at the initial stage of the process. Planning costs were 20  % 
 higher than with an ordinary design process.  
Alkusanat 
Tielaitoksen nykyisten ohjeiden mukaan suunnittelussa  on pyrittävä avoimeen, 
osallistuvaan ja vuorovaikutteiseen suunnittelutapaan.  
Kuusamon keskustan liikenneja.rjestelyjen  ja ympäristön yleissuunnittelussa  on 
 toteutettu aikaisempaa osallistuvampaa suunnittelutapaa. Eri kansalaistyhmille 
jaettiin aktiivisesti tietoa suunnittelutyön etenemisestä ja kuntalaisille tarjottiin 
mandollisuus vaikuttaa suunnitelmiin. 
Suunnittelutyö tehtiin pääasiassa vuoden 1992 aikana. Kevään ja kesän 1993 
 aikana yleissuunnitelma oli laajalla lausuntokierroksella. Kuusamon kunnan-
valtuusto hyväksyi sen syyskuussa 1993. Suunnitelman laati Suunnittelukol-
mio  Oy  toimeksiantajinaan Kuusamon kunta ja Oulun tiepiiri. 
Tämän selvityksen tarkoituksena  on kuvata suunnitteluprosessi osallistuvan 
suunnittelun näkökulmasta eri suunnitteluvaiheissa: miten osallistumismenet-
tely suunniteltiin toteutettavaksi, miten se toteutui ja mitä se vaikutti. Lisäksi 
analysoidaan suunnitteluprosessia: miten osallistumismenettely vaikutti suun-
nittelun kulkuun ja lopputulokseen, mitä hyvää osallistuva suunnittelu tuotti ja 
 missä epäonnistuttiin. 
Tämä selvitys on tehty tielaitoksen keskushallinnon toimeksiannosta diplomi- 
insinööri Saara Toivosen johdolla. Konsuittina on ollut Suunnittelukolmio 
Oy, jossa selvityksen on laatinut dipiomi-insinööri Reijo Helaakoski.  Hän toi-
mi myös projektipäällikkönä Kuusamon keskustan liikennejärjestelyjen  ja ym-
päristön yleissuunnitelma -projektissa. 
Asukkaiden näkemyksiä suunnitteluprosessista on käsitelty tielaitoksen julkai-
sussa TIE 3200208, jonka on laatinut psyk. kand. Sari Kujala Helsingin yli-
opiston psykologian laitokselta. 
Helsingissä joulukuussa 1993 
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JOHDANTO 
1 JOHDANTO 
Tiensuunnittelua pyritään muuttamaan siten, että kansalaiset voisivat entistä 
enemmän osallistua suunnitteluprosessiin ja vaikuttaa suunnittelun lopputu-
lokseen. Tämä johtuu yleisistä pyrkimyksistä hallinnon avoimuuteen sekä  am-
mattisuunnittelun ja sen asiakkaiden välisistä ristiriidoista. Ydinongelmia on 
 ollut kaksi:  
• suunnitelmia on vaikea ymmärtää 
• suunnitelmien sisällöstä syntyy erimielisyyttä. 
Lisäksi ristiriitoja saattaa lisätä asukkaiden  ja tien käyttäjien keskuudessa var-
sin yleinen käsitys siitä, että suunnitelmat pidettäisiin tietoisesti  pitkäa.n salas-
sa tai että niihin ei julkistettuinakaan voisi vaikuttaa. Suunnitelmien julkisuut-
ta on kahta laatua:  
• aktiivista julkisuutta, joka merkitsee tarkoituksellista yhtey-
denottoa käyttäjiin ja heille tiedottamista  
• passiivisla julkisuutta, joka tarkoittaa vastaamista kysymyk- 
siin, joita käyttäjät mandollisesti esittävät.  
Tällaiseltakin päätöksenteko ja suunnittelu saattavat vaikuttaa.  
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JOHDANTO 
Tiensuunnitteluprosessin tavoitteita ovat 
• avoimuus, joka tarkoittaa, että tavoitteet asetetaan avoimes-
sa prosessissa; tiedotus jatkuu läpi suunnitteluprosessin  ja 
suunnittelutyö on jatkuvasti arvioitavissa 
• vuorovaikutteisuus, joka merkitsee sitä, että suunnittelupro-
sessissa vuorovaikutus on kaksisuuntaista ja keskustelevaa; 
 ideat  ja kritiikki kulkevat käyttäjiltä suunnittelijoille ja
 päinvastoin 
• osallistuminen, jonka olennainen sisältö on tarjota tien vai-
kutuspiirissä asuville ja toimiville sekä tien käyttäjille vaiku-
tusvaltainen mandollisuus sekä omien käsitystensä esittämi-
seen suunnittelijoille että näiden työn arviointiin 
• paikallisuus, joka merkitsee suunnitelman johdonmukaista 
suhteuttamista ihmisten odotuksiin ja paikallisiin oloihin. 
Suunnitelmat on kaikissa työvaiheissa esitettävä arkikielellä, ei ammattisuun-
nittelun termein. Jokaisen tulee kyetä arvioimaan suunnitelmia omasta näkö-
kulmastaan. Siksi suunnitelmien tulee sisältää kootusti kaikki olennaiset tiedot 
samassa asiakirjassa. Kokonaisvaltaisesti esitetty suunnitelma tarkoittaa ennen 
muuta sitä, että tieympäristö kuvataan helppotajuisesti  ja mandollisimman tar-
koin sellaisena, miltä se valmiina näyttää. Vastaavasti tien toiminnalliset vai-
kutukset ja ympäristövaikutukset tulee kuvata ymmärrettävästi. 
Havainnollisuus edellyttää suunnitelmilta 
• nykytila - muutos -näkökulmaa 
• "selitetyn suunnitelman" periaatetta. 
Tapauskohtaisesti on syytä punnita, tarvitaanko edellä mainittujen periaattei-
den vuoksi suunnitelmasta erityistä "kansanpainosta", vai voidaanko suunnit-
teluasiakirjat laatia alunalkaen nämä vaatimukset täyttäviksi. 
Perinteinen tapa tuoda kansalaisten näkökulma suunnitteluun ja päätöksente-
koon on välillinen osallistuminen. Kansanedustajat ja kuntien luottamusmiehet 
edustavat kansalaisten tahtoa. 
Välittömässä osallistumisessa kansalaisilla on suora oikeus osallistua itseään 
koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Yksityiset kansalaiset  tai ryh-
mät edustavat silloin itseään. Välitön osallistuminen tiensuunnitteluun on Suo-
messa aikaisemmin rajoittunut pitkälti kuulemis-  ja valitusmenettelyyn.  
Osallistumistarve liittyy asioiden tehokkuuden, laillisuuden ja oikeudenmukai- 
suuden kokemiseen. Jos poliittis-hallinnollista järjestelmää ei koeta tehok- 
kaaksi ja oikeudenmukaiseksi,  siihen pyritään vaikuttamaan tavalla tai toisella. 
M 
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Oikeudenmukaisuuskäsitys voi kytkeytyä paitsi itseen ja lähimmaisiin, myös 
luontoon. 
Nykyistä laajemman kansalaisten osallistumisen lähtökohtana  on käsitys, jon-
ka mukaan yhteiskunta on moniarvoinen ja suunnittelu arvosidonnaista. Osal-
listumisen lisäamisen perusteita ovat:  
• Osallistuminen voi tehostaa suunnittelua. Eri tahot voivat 
tuoda näkemyksiä, vaihtoehtoja, vaikutustietoja ja arviointi
-kriteereitä  suunnitteluun jo sen alkuvaiheessa. Suunnitelma  
 on  helpompi toteuttaa, jos ne koetaan hyvin järjestetyn osal-
listumisen ansiosta hyväksyttäviksi.  
• Demokratian ja vaikutusmandollisuuksien lisääminen  on arvo 
sinänsä. Demokratian laatua voidaan pitää yhtenä yhteiskun-
nan kehittyneisyyden mittana. 
• Osallistuminen auttaa eri tahoja organisoitumaan, aktivoitu
-maan  ja selkeyttämään omia näkemyksiään. Ennakkoluulot 
 vähenevä  ja tietoisuus ongelmista ja niiden ratkaisumandolli-
suuksista lisääntyy. 
Osallistuminen tuo kansalaisille paitsi lisää valtaa myös vastuuta tehtävistä 
päätöksistä.  
Taajamatiesuunnitelmien ja niiden perusteella aikaansaatavien tuotteiden, 
"käyttäjät" voidaan jaotella ryhmiin esimerkiksi seuraavasti:  
• tien käyttäjät  
- yksityisautoilijat 
- ammattiautoilijat 
- joukkoliikenteen asiakkaat 
 -  kevyen liikenteen osapuolet  
• tien vaikutuspiirissä asuvat tai toimivat 
- välittömästi tiesuunnitelman vaikutuksen koh-
teeksi joutuvat, esimerkiksi maata menettävät 
maanomistajat  
- tien lähivaikutusalueen (näkö- ja kuuloetäisyys) 
 piirissä asuvat  tai työskentelevät  
- tien liikenteellisten tai yhdyskuntarakenteellis-
ten vaikutusten piiriin kuuluvat  
• paikallisvaikuuajat 
- paikallispoliitikot 
- "ympäristöharrastajat" ja -aktivistit sekä heidän 
organisaationsa 
- paikallinen elinkeinoelämä. 
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JON DANTO 
Autoilijoiden intressi on melko yksiselitteisesti nopea, sujuva  ja turvallinen 
liikkuminen tiellä. Heidän suhtautumistaan vallitseviin  tie- ja liikenneoloihin 
 on  jo totuttu rutiininomaisesti selvittämään. Sen sijaan heidän käyttäytymisen-
sä ennustaminen on tunnetusti vaikeaa. Tien kaikki käyttäjäryhmät edellyttä-
vät suunnitelmilta, että niissä kyetään esittämään mandollisimman luotettavas
-ti  niiden tuloksena syntyvä liikenneympäristö  ja sen olosuhteet. Tien vaikutus
piirissä asuvien tai toimivien intressinä on tarve tietää aiotun tien vaikutukset 
heidän asumiseensa tai toimintaansa Paikallisvaikuttajien intressinä on joko 
virkavelvollisuus, poliittinen kiinnostus, mandollisesti poliittinen "etukin", 
yleinen ympäristöharrastus tai taloudellinen intressi.  
Sen lisäksi, keitä suunnittelun katsotaan koskevan, on ratkaistava kuka osal-
listujat valitsee ja millä perusteella. On pyrittävä riittävään alueelliseen ja so
-sio-ekonomiseen  edustavuuteen. Myös organisoitumattomien intressien sekä
erityisryhmien tarpeet on otettava huomioon. Tiedotustilaisuuksien tulee olla 
avoimia kaikille halukkaille. 
Kansalaisten vaikuttamisen kannalta on ratkaisevaa, missä vaiheessa suunnit-
telua osallistuminen on mandollista. Mitä myöhemmin osallistuminen jätjeste-
tään, sitä todennäköisempää  on, että suunnitelmat saavat osakseen vastustus-
ta. Tällöin jäävät myös suunnitelman kannalta arvokkaat vaihtoehtoiset esi-
tykset suunnittelusta pois. Osallistuminen jo ongelmien ja tavoitteiden määrit-
telyvaiheessa on edellytys monipuoliselle, eri lähtökohdista lähtevälle vaihto-
ehtojen tarkastelulle. 
Keskeisimmät osallistumistavat ovat 
• mielipidekyselyt 
• haastattelut 
• näyttelyt 
• seminaarit 
• julkiset keskustelu- ja tiedotustilaisuudet 
• kuulemismenettely 
• kunnallinen päätöksentekomenettely. 
Osallistumismenettely vaatii suunnitteluorganisaatiolta aikaa ja resursseja. 
Toisaalta tavoitteiden asettelussa ja suunnitteluideoiden laatimisessa hyödyn-
netäan asukkaiden suunnittelukykyä. 
Yhteiskunnassa vallitsevat arvot vaikuttavat suunnittelun yleisiin tavoitteisiin. 
Suunnittelijan ja suunnittelun tehtävänä on osoittaa keinot tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 
Suunnittelijan on tutkittava vaihtoehtoja ja vaikutuksia mandollisimman puo-
lueettomasti ja  selkeästi. Suunnittelijaa pidetään neuvonantajana, jonka tulee 
esittää hyviä ratkaisumandollisuuksia. Asiaan perehtyneenä ammattilaisena 
hänellä tulee olla käsitys eri vaihtoehtojen vaikutuksista. Perustelut tietyn 
vaihtoehdon paremmuudelle tulee esittää. Ihmisten arvoihin suunnittelija ei 
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SUUNNITTELUPROSESSIN  KUVAUS 
saa kuitenkaan pyrkiä vaikuttamaan. Suunnittelija tekee työnsä aikana valinto-
ja, mutta suunnitteluryhman sisäinen keskustelu ja sen jäsenten mielipiteiden 
 ja  näkökulmien erilaisuus auttavat hyvään lopputulokseen. 
Suunnittelijan keskeinen tehtävä  on tuoda esiin kaikki rakentamiseen vaikut-
tavat tekijät ja luoda synteesi. Hallitussa suunnitteluprosessissa ristiriitatilan
-teet  etsitään ja käydään neuvotellen läpi riittävän aikaisessa vaiheessa. Tämä
edellyttää, että asianosaiset saavat riittävästi ja ymmärrettävää tietoa hank-
keen eri vaiheissa ja pystyvät ottamaan kantaa niihin valintoihin, joita kussa-
kin suunnitteluvaiheessa tehdään. Ristiriitoja voi toki suunnittelussa jäädä 
 ratkaisemattakin.  
2 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS 
Tässä osassa tarkastellaan Kuusamon keskustan  liikennejärjestelyjen ja ympä-
ristön yleissuunnitteluprojektia työvaiheittain  osallistuvan suunnittelun näkö-
kulmasta; miten osallistumismenettely suunniteltiin toteutettavaksi, miten se 
 toteutui  ja niitä se vaikutti. Yleissuunnitelman tavoitteena on olla pohjana 
 kaavoitustyolle  sekä yksityiskohtaisemmille tiesuunnitelmille  ja näin edelleen 
Kuusamon keskustan rakentamiselle. Suunnittelu keskittyi  pääliikenneväyliin, 
pysäköinti-, tori- ja viheralueisiin.  
Suunnittelussa pyrittiin vuorovaikutteisuuteen, avoimeen ja kansalaisia kuun
-televaan  linjaan. Olennainen osa työskentelyä oli palautteen saaminen kuusa-
molaisilta sekä sen huomioon ottaminen suunnittelussa. 
Kuusamon kunnan 18 000 asukkaasta asuu suunnittelualueella 6000. Kuusa-
mon keskusta on rakennettu kokonaisuudessaan uudelleen sodan jälkeen. 
Liikenne Kuusamon keskustassa  on keskittynyt voimakkaasti keskustan läpi 
 menevälle liikekatujaksolle Kitkantie - Ouluntie.  Muilla pääväylillä, Kaarlo 
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Hännisen tiellä ja Oulangantiellä, liikennemäärät ovat pienempiä. Kevyen lii-
kenteen vylät eivät muodosta vielä yhtenäistä verkkoa. 
Kuusamon keskustan lilkennejärjestelyjen 
 ja  ympäristön yleissuunnitelma 
KESKUSTAN KEHITTAMISTAPOJA  
Uusi toiialue parantaa kuntakeskuksen ja Kitkaritien-Ouluntien 
i: 	 yhteyttä 
•i 	 Rantojen virkistyskäyttömandollisuuksia parannetaan  
.. 1: 	 Urheilukenttä voidaan siirtää. jolloin alueelle voidaan rakentaa 
asuntoja tai jutkisia rakennuksia 
.: 	 Ouluntien ja Kitkantien liikennettä hillitään, Kaiterantietä 
. 	 kavennetaan ja liittymiä selkeytetään 
: 	
Mandollinen siäayhteys 
Mandollinen kävelykatualue 
 Mandollinen rantatie  
f 	___ / /4 	 . 	frz  4. 
: __ 
7 i(un1a ; 
kesk C 	
_______ 
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Ennen varsinaisen suunnittelutyön käynnistämistä laadittiin  suunnitteluhank
-keen  toimintasuunnitelma, jonka päakohdat olivat 
• suunnittelualueen ja työn lähtökohtien määrittäminen 
 •  tavoitteet suunnitteluprojektille 
• suunnitteluohjelma, aikataulu ja kustannukset 
 • suunnitteluorganisaatio  ja työskentelytapa 
• osallistumissuunnitelma 
• projektin seuranta. 
Konsuitti laati toimintasuunnitelmaluonnoksen, joka tarkistettiin työryhmän 
ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa  15.1.1992. Suunnittelua ja tiedotta- 
mista ohjaamaan ja valvomaan perustettiin seitsemän hengen työryhmä, joka  
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koostui tilaajan (kunta ja tielaitos) ja konsuittien (liikenteen, maankäytön ja 
 ympäristön suunnittelu sekä rakennuskaavoitus) edustajista. Työtyhmän ko-
kouksessa tehtiin toimintasuunnitelmaan pieniä tarkennuksia  ja sen osallistu-
missuunnitelmaan seuraavat muutokset: 
• tiedottamisesta vastaavat kaikki työryhmän osapuolet, siis 
myös konsultti 
• konsultin projektiryhmää täydennettiin toimittajalla, jonka 
toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti lehdistötiedotteiden laati-
minen, työryhmän ulkopuolelle jaettavan materiaalin valmis-
telu suunnittelijoiden kanssa ja tiedotuspaivien organisointi 
Osallistumissuunnitelman sisällöksi sovittiin seuraavaa: 
Suunnitteluhanke pyritään saamaan tutuksi kaikille osapuolille. Näin var-
mistetaan riittävä palaute työn aikana, jolloin ratkaisut ovat  toiminnallisesli, 
ympäristöllisesti, taajamakuvallisesti  sekä yhdyskuntarakenteen kannalta 
 toteultamiskelpoisia.  
Työryhmän ulkopuolisten virkamiesten ja liikkeenharjoittalien osallis-
tuminen 
Työryhmän ulkopuoliset virkamiehet  tai liikkeenharjoittajien edustajat voivat 
osallistua halutessaan tai erikseen pyydettyinä työryhmän kokouksiin silloin, 
kun kyseisen tahon toimialaan liittyvät asiat ovat käsiteltävinä. Näiden taho
-jeti  edustajat kutsutaan tavoitteiden  asetteluvaiheessa ns. nelikenttäanalyysin 
laatimiseenja seminaaripäivään. 
Luottamuselinien osallistuminen 
Kuusamon kunnanhallitukselle järjestetään esittelytilaisuudet 
• toimintasuunnitelmasta (helmikuu 1992) 
 • ideointiluonnoksesta  (kesäkuu 1992) 
• ratkaisuehdotuksesia (lokakuu 1992). 
Kunnanhallituksen edustajat sovittiin kutsutlavaksi mukaan tavoitteiden 
 asetteluvaiheessa ns. ne/ike  nttäana/yysin laatimiseen ja seminaaripäivään
 (maaliskuu  1992). 
Yleinen tiedottaminen 
Yleisiä tiedolustilaisuuksia päätettiin pitää luotlamusiniesesittelyjen kanssa 
samana päivänä, mu/ta ne toteutetaan erillisinä tilaisuuksina. 
Toimintasuunnitelmasta ja suunnittelu/yön aloittamisesta sovittiin järjestet-
täväksi tiedotustilaisuus. Intressiryhmille järjestetään mielipidekysely (hel-
mikuu 1992). 
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Ideointiluonnoksesta sovittiin järjesiettäväksi yleinen tiedotustilaisuns, jossa 
esitellään lisäksi työn lähtökohtia ja tavoitteiden asettelun tuloksia. Luon-
noksesta järjestetään yleinen kuuleminen, jonka yhteydessä kuntalaiset voi-
vat lausua mielipiteensä (kesäkuu 1992). 
Ideointivaiheen ratkaisusta päätettiin pitää yleinen tiedotustilaisuus (loka-
kuu 1992). 
Yleisiin tiedotusiilaisuuksiin sisällytetään erityisesti julkiselle sanalle suun-
nattu osa, jota varten valmistetaan lyhyt lehdistötiedote. Julkista sanaa in
-formoidaan  lisäksi nykytilanteen analysoinnin ja tavoitteiden asettelun tu-
loksista (huhtikuu 1992). 
Tiedotustilaisuuksien kohderyhmät ovat suunnittelualueen asukkaat ja 
liikkeenharjoittajat. 
Toimintasuunnitelmaan kirjattiin mandollisuus tarkistaa sitä työn kestäessä.  
2.1.1 OsalIistumissuunnitelman toteutuminen toimintasuunni-
telmaa laadittaessa 
Osallistumissuunnitelman mukaan oli siis tarkoitus järjestää toimintasuunnitel-
maa laadittaessa seuraavat tilaisuudet: 
• kunnanhallituksen esittelytilaisuus 
• yleinen tiedotustilaisuus 
• lehdistötilaisuus. 
Toimintasuunnitelmasta järjestettiin seuraavat tiedotus- ja keskustelu- 
tilaisuudet: 
• 17.2.1992 lehdistö 
• 17.2.1992 kunnanhallitus 
• 17.2.1992 vammaisneuvosto 
• 18.2.1992 peruskoululaiset 
• 24.2.1992 lautakunnat ja kunnan virkamiehet. 
Kunnanhallituksen esittelytilaisuus pidettiin tuntia ennen heidän säännönmu-
kaista kokoustaan. Kaikki jäsenet olivat tällöin paikalla. 
Suunniteltua osallistumismenettelyä täydentäen pidettiin kunnanhallituksen 
esittelytilaisuuden lisäksi myös toinen luottamushenkilötilaisuus. Siihen kut-
suttiin suunnitteluprojektin kannalta keskeisten lautakuntien - teknisen, ra-
kennus-, ympäristö- ja kaavoituslautakuntien -  edustajat sekä kunnanviras
-ton  virkamiehet. 
Suunnittelijat informoivat myös kahtatoista järjestöä vammaisneuvoston ko- 
kouksessa ja lähes kahtasataa peruskoululaista suunnittelutyön aloittamisesta 
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ja sen pääkohdista mielipidekyselyn yhteydessä. Näiltä kysyttiin, mitä ongel-
mia esiintyy ja  miten niitä voitaisiin korjata. Suunnittelijat haastattelivat myös 
ydinkeskustan keskeisimpien päaväylien liikkeenharjoittajia, yhteensä yli sataa 
henkeä Kitkantien ja Ouluntien varren liikkeistä ja toimistoista. 
Yleinen tiedotustilaisuus korvattiin osallistumissuunnitelmasta poiketen use-
ammalla pienemmälle ryhmälle kohdistetulla tilaisuudella. Tämän lisäksi asuk-
kaita informoitiin suunnittelualueen talouksiin jaetun mielipidekyselyn yhtey-
dessä. Asukkaille kerrottiin suunnittelutyön aloittamisesta,  sen keskeisestä si-
sällöstä sekä avoimesta suunnittelukäytännöstä.  
2.1.2 Osallistumismenettelyn  vaikutukset toimintasuunnitelman 
laatimiseen 
Esittelytilaisuuksissa  yleisö ei ottanut kantaa toimintasuunnitelman sisältöön, 
joka säilyi työryhmän esittämässä muodossa. Keskustelua yleisön  ja suunnitte-
lijoiden välillä käytiin päaasiassa nykytilanteen ongelmista. Suunnittelutyön 
aloittamista pidettiin tarpeellisena, joskin monet totesivat, että liikennejäijes-
telyjen ja ympäristön yleissuunnitelma olisi pitänyt tehdä jo paljon aikaisem-
min, ennen vilkkaita rakennusvuosia. Avoin suunnittelukäytäntö sai erittäin 
myönteisen vastaanoton.  
2.2 Nykytilanteen analyysi 
Suunnitteluohjelman mukainen suunnittelualueen inventointi ja analysointi si-
sälsi seuraavat osatehtävät: 
• Suunnittelualueen kaavoitusta ja ympäristön nykytilaa koske-
va yhteenveto, jonka yhteydessä selvitettiin taajamakuva, tei-
den luonne suhteessa ympäröivään maankäyttöön, merkittä-
vät näkymät, omaleimaisuus ja ympäristöllisesti merkittävät 
kohteet. 
• Liikenteen analyysi, joka tehtiin pääasiassa aikaisempien sel-
vitysten perusteella. Suunnittelutyön aikana tehtiin pysäköin-
titutkimus, nopeustutkimus sekä liikennelaskennat. 
• Mielipidekysely asukkaille ja yleensä Kuusamon keskustassa 
liikkuville. Siinä selvitettiin, mikä Kuusamon keskustassa 
koetaan arvokkaaksi ja säilyttämisen arvoiseksi sekä pyydet-
tiin ehdotuksia taajamakuvan kehittamiseksi. Kuusamolaisilta 
kysyttiin myös, mitä ongelmia on keskustan liikenteessä ja 
 kuinka niitä voitaisiin poistaa. 
Työryhmän aloituskokouksessa alkuperäistä suunnittelutarjouksen mukaista 
työohjelmaa muutettiin siten, että kevyen liikenteen reittitutkimuksen sijaan 
järjestettiin edellä mainittu mielipidekysely. 
18  Kuusamon keskustan iiikennejärjesteiyt  ja ympäristö; ylelssuunnittetun osaillstumismenettely 
SUUNNITTELUPPOSESSIN KUVAUS  
2.2.1 Osallistuminen nykytilanteen analyysissä 
Mielipidekysely muodostui keskeiseksi osallistumistavaksi nykytilanteen ana-
lyysissä. 
Konsuitti laati luonnoksen mielipidekyselylomakkeista, joiden sisältöä työryh-
män jäsenet kommentoivat. Tämän jälkeen konsuitti viimeisteli kyselylomak-
keen lopulliseen asuunsa. 
Kysely suunnittelualueen ongelmista suoritettiin seuraavalla tavalla: 
• Asukkaille postitettiin kyselylomakkeet (yksiltalous). 
• Ydinkeskustan liikkeenharjoittajille suunnittelijat jakoivat ky-
selylomakkeen henkilökohtaisesti. Lomakkeet haettiin takai-
sin seuraavana päivänä, mutta liikkeenharjoittajat saattoivat 
halutessaan palauttaa kysely myös myöhemmin postitse. 
Koululaisille kysely suoritettiin otantana. Suunnittelijat vie-
railivat seitsemässä peruskoululuokassa, jakoivat lomakkeet 
 ja  esittelivät kysymykset. Koululaiset täyttivät lomakkeet he-
ti. Lukiossa ja kauppaoppilaitoksessa kunta jakoi ja keräsi 
lomakkeet. 
• Luottamushenkilöille ja kunnan virkamiehille kysely jaettiin 
toimintasuunnitelman esittelytilaisuudessa, ja he palauttivat 
lomakkeen tilaisuuden päätyttyä. 
• Järjestöille kysely suoritettiin otantana. Kysely jaettiin  ja esi-
teltiin toimintasuunnitelman esittelytilaisuudessa vammais-
neuvoston kokouksessa, jossa on edustettuna kaksitoista jär-
jestöä. Myöhemmin kysymyksiin vastattiin järjestöjen omissa 
kokouksissa ja lomake palautettiin postitse. 
• Matkailijoiden kyselylomake oli saatavilla kandessa matkailu- 
pisteessä (matkailukeskus Karhuntassu ja hotelli Kuusamo). 
Matkailijat palauttivat lomakkeen postitse. 
Tilaisuuksissa, joissa suunnittelijat olivat jakamassa kyselylomakkeet, käytiin 
keskustelua mielipidekyselyyn liittyvistä asioista kuten nykytilanteen ongel-
mista ja parannusehdotuksista  niihin. 
Miten yleensä liikut 
Kuusamon keskustassa?  
1 autolla 
2 polkupyörälla  
3 kävellen 
4 linja-autolla 
5 muuten, miten? _____ 
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Jaettujen ja palautettujen kyselylomakkeiden määrät olivat seuraavat: 
KohderyhmA Jaettnn Palautettiin Palautus- 
(kpl) (kpl) prosentti 
Asukkaat 1 700 138 8 
Liikkeenhaijoittajat  113 77 68 
Koululaiset 298 298 100 
Kunnan edustajat  40 32 80 
Järjestöt 12 3 25 
Matkailijat  200 6 3 
Kohderyhmien vastausprosenteissa  oli erittäin suuret erot riippuen lähinnä sii
-ta,  mikä oli suunnittelijoiden henkilökohtainen panos kyselyä suoritettaessa.
Palautusprosentti oli hyvä niillä kohderyhmillä, joissa suunnittelijat itse jakoi-
vat, esittelivät ja keräsivät kyselylomakkeen. Asukas- ja matkailijakyselyn pa
-lautusprosentit  jäivät alhaisiksi. Asukaskyselyä jaettiin postitse yksi jokaista 
suunnittelualueen taloutta kohden; kyselylomaketta ei koettu ilmeisesti riittä-
vän henkilökohtaisesti osoitetuksi. 
Ensimmäiseen mielipidekyselyyn vastanneiden ikäjakauma  ja yleisin liikkumis-
tapa Kuusamon keskustassa oli seuraava: 
Kulkutapa  Asukkaat Liikkeenharjoittajat 
(%) (%) 
Autolla 41 50 
Polkupyörällä  17 17 
Kävellen 39 19 
Linja-autolla  1 13 
Muuten 2 1 
Ikä Asukkaat Liikkeenharjoittajat 
(%) (%) 
Allel2 0 0 
12-17 2 0 
18-29 24 10 
30-39 22 31 
40-49 14 35 
50-64 29 23 
yli65 9 1 
Kyselyyn vastanneiden asukkaiden yleisimpänä kulkumuotona  on kevyt lii- 
kenne, yli viidellakymmenella prosentilla. Asukaskyselyyn vastanneissa  18 - 
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64 -vuotiaiden väestön osuus on ylikorostunut. Toisaalta nuorempien kuusa-
molaisten mielipiteistä saatiin edustava otos koululaiskyselyssä. 
Kysymykset olivat melko avoimia, koska mielipiteen muodostumista ei halut-
tu johdatella. Pääosa kuudesta kysymyksestä oli samoja kaikilla kohde- 
ryhmillä: 
• ympäristöllisesti arvokkaat kohteet 
• liikenneturvallisuuden kannalta ongelmalliset paikat 
• liikenteen sujuvuusongelmat 
• ympäristössä parantamistoimenpiteitä edellyttävät kohteet 
• Kitkantien kehittämistoimenpiteet 
• palvelujen sijoittuminen. 
Liikkeenharjoittajille suunnatussa lomakkeessa palvelujen sijoittumisen sijaan 
tiedusteltiin, millä liikennesuunnittelun keinoilla voitaisiin parantaa liikkeen 
toimintaedellytyksiä. Matkailijoilta kysyttiin viimeisessä kysymyksessä mieli-
piteitä Kuusamon keskustasta nimenomaan matkailijan näkökulmasta. 
Kirkko, kuntakeskus, uimahalli sekä Kuusamo-hotelli ovat kuusamolaisten 
mielestä kunnan keskustan kauneimpia tai leimaa-antavimpia rakennuksia. 
Kuusamolaiset arvostavat  ranta-alueita. Miellyttävimpinä teinä kuusamolaiset 
pitävät Kitkantietä, Ouluntietä  ja Kirkkotietä. Kuusamolaiset arvostelivat hoi-
tamattomia vanhoja rakennuksia. Ympäristön parantamiseksi ehdotettiin kun-
nostuksen ohella lisää viheralueita ja istutuksia sekä rantojen kunnostusta. Lii-
kenteellisesti vaarallisimmaksi koettiin Kitkantie. Pysäköinnin rajoittamista 
toivottiin, samoin kävelykatua ja kevyen liikenteen väyliä. Kyselyn kaikkien 
kohderyhmien vastaukset näissä keskeisissä kysymyksissä olivat saman-
tyyppisiä. 
Nykytilanteen selvitysvaiheen valmistuttua julkaistiin sen keskeisistä tuloksis-
ta osallistumissuunnitelman mukaisesti lehdistötiedote 7.4.1992. Sen pääpaino 
oli mielipidekyselyn ja liikennetutkimusten tuloksissa. Paikallislehti Koillissa-
nomat julkaisi pari päivää myöhemmin tiedotteiden pohjalta kaksi artikkelia 
"Kaiterantie ei poistanut ruuhkia Kitkantieltä, Kuusamon liikenteen kartoitus 
kehuu pysäköintiä" ja "Kuusamolaiset arvostavat kirkkoaan sekä rantojaan". 
Nämä artikkelit eivät olleet kantaaottavia, vaan niissä tuotiin esille tutkimus-
tulokset sellaisenaan.  
2.2.2 Osallistumismenettelyn vaikutukset nykytilanteen analyy-
sissä 
Nykytilanteen analyysin tulokset ohjaavat jatkosuunnittelua: tavoitteiden aset-
tamista ja varsinaisen suunnitelman laatimista. 
Nykytilanteen analyysi tehtiin monien suunnittelun kannalta keskeisten tekijöi- 
den osalta kandella taholla. Suunnittelijat tekivät omat analyysinsä,  ja kuusa- 
molaisten mielipiteet tulivat esille mielipidekyselyn kautta. Suunnittelijoiden 
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nykytilanteen analyysi ja mielipidekyselyn tulokset ovat keskeisissä asioissa 
samansuuntaisia. Taajamakuvassa positiivisesti hahmottuvat alueet sekä pa-
rantamista vaativat alueet olivat samoja, niin myös käsitykset liikenteen 
 ongelmapisteistä.  
Kyselyn tulokset vahvistivat suunnittelijan  ennakkokäsityksiä nykytilanteen 
ongelmista. Tulokset syvensivät suunnittelun  tietopohjaa, sillä kysely toi 
suunnittelijoiden tietoon runsaasti yksityiskohtia  suunnittelualueen liikenteen 
 ja  ympäristön ongelmapisteista. Mielipidekysely nykytilanteesta  osoittautui 
hyödylliseksi, koska lukuisia kyselyssä esille tulleita parannusehdotuksia voi-
tiin käyttää hyväksi myöhemmin  ratkaisuehdotusta suunniteltaessa. Tällöin 
suunnitelma vastaa paikallisten ihmisten tarpeita alusta alkaen paremmin kuin 
perinteisessä suunnitteluprosessissa.  
\\ 
°c 
2.3 Tavoitteiden asettelu  
Tavoitteet asetettiin suunnitteluohjelman mukaisesti ns. nelikenttäanalyysi
-menetelmällä, jolloin kustakin  tavoitesektorista (ympäristö, maankäyttö, lii
kenne) asetettiin tärkeysjärjestykseen keskeiset Kuusamon keskustan kehittä-
miseen vaikuttavat tekijät (nykytilanteen  vahvuudet, heikkoudet sekä tulevai-
suuden mandollisuudet  ja uhat). 
Suunnitteluohjelmassa tavoitekeskustelu esitettiin käytäväksi esimerkiksi vir-
kamiestyoryhmässa, luottamushenkilötyöryhmässa tai vaikkapa koulujen op
-pitunneilla. Tavoitteidenasetteluvaiheessa  esitettiin pidettäväksi aiheesta
"Kuusamon menestystekijat" seminaaripäivä, jossa olisivat mukana viran-
omaiset, päättäjät ja liikkeenharjoittajat. Seminaaripäivan alustajaksi esitettiin 
 erityisalojen  asiantuntijoita. 
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2.3.1 Osallistuminen tavoitteiden asettelussa 
Kuusamon kunnanvirastossa 23.4.1992 pidetty seminaari ja nelikenttäanalyysi 
 muodostui keskeiseksi tilaisuudeksi tässä suunnittelun vaiheessa. Tavoitteet 
syntyivät analyysin tuloksena, jossa selvitettiin Kuusamon keskustan nykyti-
lanteen vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuuden mandollisuuksia ja uh-
katekijöitä.  Analyysiä edelsi seminaari. Pohjana työskentelylle olivat alkuvuo-
desta suoritetut liikennetutkimukset sekä mielipidekyselyt, joissa selvitettiin 
kuusamolaisten käsityksiä ympäristöstään. 
Tavoitteidenasettelutilaisuuteen  kutsuttiin mukaan enemmän eri kohderyhmi
-en  edustajia kuin alkuperäisessä osallistumissuunnitelmassa esitettiin. Työryh-
män (seitsemän jäsentä)  ja kutsuttujen luennoitsijoiden (kaksi henkilöä) lisäksi 
tilaisuuteen osallistui suunnittelutyön keskeisten kohderyhmien edustajia seu-
raavasti: 
• virkamiehiä Kuusamon kunnasta  ja Pohjois-Pohjanmaan seu-
tukaavaliitosta (kolme henkilöä; Oulun lääninhallituksen 
edustaja oli kutsuttu, mutta ei ollut paikalla) 
• Kuusamon kunnan johtavia luottamusmiehiä (kolme henki-
löä) 
• liikkeenharjoittajien edustajia (Kuusamon yrittäjät; kolme 
kutsuttu, joista kaksi oli läsnä) 
• järjestöjen edustajia (vammaisjärjestöt, kolme henkilöä) 
• opiskelijoita (kauppaoppilaitos ja lukio; yhteensä kolme hen-
kilöä) 
• suunnittelijoita konsultin projektiryhmästä (kaksi henkilöä). 
Seminaariin ja nelikenttäanalyysiin osallistui kaksikymmentäviisi henkilöä, jot-
ka edustivat taustaryhmänsä kautta selvästi erilaisia tahoja. 
Tavoitteiden asettelupäivän ohjelma jakaantui aamupäivän seminaariin  ja ilta-
päivän nelikenttäanalyysiin. Kolmen  tunnin seminaarissa pidettiin seuraavat 
sekä koko projektin että tavoitteiden asetteluvaiheen kannalta keskeiset esi-
telmät: 
• Kuusamon strategia 
• Taajamakuva 
• Liikenneturvallisuus taajamateillä 
• Projektin nykytilanteen analyysi ja mielipidekyselyjen tulok-
set. 
Konsultti oli valmistellut nelikenttäanalyysiä laatimalla luettelon eri lohkojen 
tekijöistä, jotka vaikuttavat Kuusamon keskustan kehittämiseen. Tavoitesek-
torit (ympäristö, maankäyttö ja liikenne) yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudek-
si, koska suunnittelutehtävän kokonaisvaltaisuuden ja eri sektoreiden vuoro-
vaikutteisuuden vuoksi osoittautui mandottomaksi erotella tekijöitä alkuperäi-
sen suunnitteluohjelman mukaisesti. 
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Kaksi viikkoa ennen seminaaria lähetettiin  konsultin laatima luonnos nelikent-
taanalyysistä tilaisuuteen kutsutuille henkilöille mandollisia täydennysesityksiä 
varten. Saatujen etukäteiskommenttien perusteella viimeisteltiin kehittämiste-
kijät kuhunkin nelikenttälohkoon. Nelikenttäanalyysitilaisuudessa valittiin  en-
sin ryhmätyönä kustakin nelikenttälohkosta kolme merkittävintä asiaa  ja lo-
pulta yksilötyönä kustakin nelikenttälohkosta kaksi tärkeintä asiaa. Osallistu-
jien kesken suoritetun tasapuolisen äänestyksen lopputuloksena saatiin tärke-
ysjäijestykseen Kuusamon keskustan vahvuudet  ja heikkoudet sekä tulevai-
suuden mandollisuudet ja uhat. 
Ylivoimaiseksi vahvuustekijäksi todettiin luonnon läheisyys. Vesistöt ovat 
vieressä ja rannat melko vapaita. Läheisyydessä on vetovoimaisia virkistys- 
alueita. Lisäksi vahvuutena  on myös, että keskustan liikenneongelmat ovat 
vielä vähäisiä. Keskustan heikkouksia ovat ennen muuta sekava ja ilmeetön 
rakennuskanta. Keskusta ei ole kaupunki muttei enäa kirkonkyläkaan. Muita 
heikkouksia ovat matkailullisen imagon heikko hyödyntäminen sekä virkistys-
alueiden ja viheryhteyksien puute keskustassa. Lisäksi keskusta toimii liiaksi 
autoliikenteen ehdoilla. Pahimpana uhkana pidettiin taajamarakenteen hajoa-
mista. Se merkitsisi pahimmillaan painopisteen siirtymistä valtateiden risteyk-
seen, jolloin vanha keskusta toreineen hiljenisi  ja hallintokeskus jäisi syrjään. 
Tavoitteidenasettelutilaisuuden  päätteeksi julkaistiin tiedote päivän keskeisistä 
tapahtumista ja tuloksista. Lehdistötilaisuus pidettiin välittömästi nelikenttä-
analyysin päätyttyä. Tällöin kaikki työryhmän jäsenet olivat vastaamassa lehti-
miesten kysymyksiin. 
Koillissanomien (paikallislehti) ja Kalevan (maakuntalehti) artikkeleissa ker-
rottiin nelikenttaanalyysin keskeisistä tuloksista; taajamakuvan sekavuudesta 
 ja ilmeettömyydestä  sekä taajamakuvan mandollisista kehittämismandollisuuk
-sista.  Molemmissa artikkeleissa kiinnitettiin myönteistä huomiota myös suun-
nittelun avoimuuteen ja vuorovaikutteisuuteen,  josta hyvänä esimerkkinä oli 
tavoitteiden asettelun julkisuus. Koillissanomat julkaisi lisäksi erillisenä artik-
kelina seminaariin luennoitsijana osallistuneen Suomen Kunnallisliiton arkki-
tehti Ahti Kekkosen arvion Kuusamon keskustan ilmeestä. 
Muutamaa päivää myöhemmin paikallislehti Koillissanomat pohti pä.äkiijoi-
tuksessaan seminaarissa keskeiseksi noussutta aihetta:  sodan jälkeen viiden-
kymmenen vuoden aikana syntynyttä epäyhtenäistä taajamakuvaa. Lehti tote-
si, että nyt ollaan menossa parempaan suuntaan, kun mietitään tulevaisuuden 
suuntaviivoja etukäteen. 
2.3.2 Osall istumismenettelyn  vaikutukset tavoitteiden asettelus-
sa 
Nelikenttäanalyysin  keskeiset tulokset kiteytettiin tavoitteiksi suunnitelmalle. 
Tavoitteet tarkennettiin  ja hyväksyttiin työryhmän kokouksessa  1.6.1992. 
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Kuusamon keskustan kehittämisen tärkeimmät tavoitteet koskevat taajama- 
kuvan, katutilojen ja liikenneverkon kehittämistä. Erityisesti on huomioitava, 
että projektissa, jossa keskeisinä suunnittelukohteina ovat liikenneväylät,  pää- 
tavoitteeksi muodostui ympäristön parantaminen taajamakuvaa kehittämällä. 
Nelikenttäanalyysin avulla tavoitteista muodostui huomattavasti yksityiskoh-
taisemmat kuin yleissuunnitteluprojekteissa on normaalisti ollut käytäntönä. 
Yleispiirteisten lauseiden sijaan suunnitelman tavoitteille saatiin syvällisempäa 
sisältöä. Laaja ja osallistuva tavoitekeskustelu teki tästä suunnitteluvaiheesta 
tavallista merkittävänimän. 
Osallistumismenettely varmisti sen, että suunnitelman keskeiset tavoitteet 
ovat niitä asioita, jotka Kuusamon keskustassa liikkuvat kokevat tärkeimmik-
si tai merkittäviksi kehittämiskohteiksi. Koska tavoitteet ohjaavat varsinaista 
suunnittelua, tällainen osallistumismenettely ohjaa suunnittelun painopistettä 
kohderyhmien tärkeiksi kokemiin asioihin.  
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2.4 Ratkaisujen Ideointi Ja vaihtoehtojen vertailu  
Suunnittelualueen analysoinnin ja tavoitteiden asettelun pohjalta ideoitiin 
vaihtoehtoisia periaateratkaisuja liikenteen, maankäytön, taajamakuvan  ja ym-
päristön ongelmakohtien ratkaisemiseksi mittakaavassa  1: 4000. Keskeisim-
mälle suunnittelualueelle, Kuusamon ydinkeskustan kortteleille, laadittiin 
luonnoksia vaihtoehtoisista ratkaisuista mittakaavassa  1: 1000. Merkittävim-
mistä muutoskohdista piirrettiin havainnekuvia. 
I 
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Osallistumissuunnitelman mukaan ideointiluonnoksesta tuli tiedottaa seu-
raavasti: 
• kunnanhallituksen esittelytilaisuudessa 
• yleisessä tiedotustilaisuudessa, kohderyhniinä suunnittelualu-
een asukkaat ja liikkeenharjoittajat 
• lehdistötilaisuudessa. 
2.4.1 Osallistuminen ratkaisujen ideoinnissa  ja vaihtoehtojen 
vertailussa 
Kuusamolaisten osallistuminen suunnitteluun ratkaisujen ideointivaiheessa to-
teutui paapiirteittäin toimintasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. 
Työryhmän kesäkuun kokouksessa sovittiin ratkaisujen ideointivaiheen ylei-
sö- ja esittelytilaisuuksien järjestämisestä Kuusamossa seuraavasti: 
• 16.6.1992 Kitkantien varren Iiikkeenharjoittajille 
• 16.6.1992 kunnanhallitukselle, rakennus- ympäristö-, tekni-
selleja kaavoituslautakunnalle sekä kunnanviraston virkamie-
hille 
• 17.6.1992 kaikille avoin tilaisuus. 
Näita  tilaisuuksia varten pystytettiin Kuusamon kunnanvirastotalon  aulaan 
 näyttely, jossa oli ratkaisuvaihtoehtojen lisäksi esillä toimintasuunnitelman 
pa.akohdat sekä ensimmäisen mielipidekyselyn  ja tavoitteiden asettelun tulok-
sia. Näyttelyssä kävijöillä oli mandollisuus vastata mielipidekyselyyn, jossa 
yhdeksällä kysymyksella tiedusteltiin mielipiteitä esitetyistä ratkaisuista  ja 
 vaihtoehdoista. 
Kaksi konsultin  edustajaa oli kanden päivän ajan esittelemässä ratkaisuehdo-
tuksia ja  vastaamassa näyttelyssä kävijöiden kysymyksiin. Myös muita työryh-
män edustajia oli osan aikaa mukana näyttelyssä. 
Näyttelymateriaali  oli esillä Kuusamon kunnanvirastossa aina seuraavaan työ-
ryhmän kokoukseen saakka. Mielipidekyselylomakkeita otettiin vastaan 
 20.7.1992  saakka, jolloin niiden analysointi aloitettiin. 
Liikkeenharjoittajien ja luottamusmiesten esittelytilaisuuksiin lähetettiin kum-
paankin henkilökohtaiset kutsut noin viidellekymmenelle henkilölle. Molem-
missa tilaisuuksissa oli läsnä viisitoista osallistujaa. 
Avoimesta yleisötilaisuudesta oli ennakkoilmoitus paikallislehti Koillissano
-missa  kunnan ilmoitusosastolla. Tämän lisäksi julkaistiin esittelypäivänä leh-
distölle jaetun ennakkomateriaalin pohjalta Koillissanomissa informatiivinen 
artikkeli esillä olevista ratkaisumalleista "Kuusamolaiset saavat valita keskus-
tansa ilmeen". Tekstissä oli maininta siitä, että suunnitelman laatijat ovat 
kuuntelemassa ja  vastaamassa kuu samolaisten kysymyksiin. 
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Tämän suunnitteluvaiheen lehdistötilaisuus pidettiin näyttelyn ollessa auki ilta-
päivällä 17.6.1992, jolloin suuntaviivat kuusamolaisten mielipiteistä ratkaisu-
jen ideointiin olivat jo hahmottumassa. Alusta alkaen oli havaittavissa selvä 
mielipide-ero liikkeenharjoittajien  ja muiden kuusamolaisten välillä suunnitte-
lun keskeisistä kysymyksistä. Koillissanomat esitti tämän otsikolla "Kävelyka
-tu ja puistoilme  saivat kuusamolaiset puolelleen, liikkeenharjoittajat epäilevä  
asiakkaiden kävelyinnokkuutta". Paikallislehti kertoi asiantuntevasti näyttelyn 
pääkohdat, haastatteli näyttelyssä kävijöitä  ja kertoi kuusamolaisten vaikutus-
mandollisuuksista suunnittelussa. 
Näyttelyyn kävi tutustumassa ensimmäisen päivän aikana noin  100 - 150 hen-
kilöä. Tällöin heistä vastasi mielipidekyselyyn  25 henkilöä. Kokonaisuudes-
saan mielipidekyselyyn saatiin vastauksia  92, joista kandeksan oli liikkeenhar-
joittajilta. Asukkaat suhtautuivat yleensä myönteisesti suunnitelmaehdotuk
-sun.  
Muutama päivä näyttelyn avaamisen jälkeen Koillissanomat otti pääkiijoituk-
sessaan kantaa ratkaisuehdotuksessa esitettyjen keskeisten asioiden puolesta; 
keskustan ilmeen parantamiseen istutusten avulla  ja kävelykatukokeiluun 
 kesäksi. 
Työryhmän kokouksessa 11.8.92 käytiin läpi mielipidekyselyn keskeiset tu-
lokset. Selvää linjaa vastauksista ei syntynyt siitä, minkä vaihtoehdon mukaan 
keskustan liikennettä ja ympäristöä tulisi suunnitella. Suunnitelman yleisIin-
joista oltiin yhtä mieltä; vihreyttä lisää, autojen ajonopeudet tasolle  30 - 40 
km/h ja liikenteen järjestäminen enemmän kevyen liikenteen ehdoilla. 
Mielipiteet erosivat keskeisimmässä kysymyksessä eli liikekeskustan kehittä-
misperiaatteessa. Vaihtoehtoja oli karkeasti ottaen kaksi: liikenne-  ja asuin- 
ympäristöä kehitetään vain ongelmallisia katutiloja parantamalla  tai sen lisäksi 
luodaan keskustalle uutta ilmettä muuttamalla Kitkantie osittain kävelykaduk
-si.  Puolet kyselylomakkeen täyttäneistä kuusamolaisista kannatti Kitkantien 
muuttamista kävelykaduksi liikekeskustassa  ja toinen puoli vastanneista tyy-
tyisi nykytilanteeseen tai vain vähäisiin muutoksiin. Jälkimmäiseen ryhmään 
kuuluivat kaikki kyselyyn vastanneet liikkeenharjoittajat. Mielipidekyselyn tu-
lokset julkaistiin paikallislehdessä lehdistötiedotteen pohjalta otsikolla "Mel-
kein puolet kuusamolaisista tekisi Kitkantiestä kävelykadun". 
Koska selvää tukea millekään liikennejärjestelyvaihtoehdolle ei haastatteluissa 
 tullut, tarkennettiin  luonnoksia ja tehtiin vertailu. Vaihtoehdot vertailuineen 
esiteltiin kuusamolaisille päättäjille - lautakunnille  ja kunnanhallitukselle - 
 14.9.92.  Myös näiden mielipiteet jakaantuivat; puheenvuoroja käytettiin kui-
tenkin enemmän kävelykatua vastaan kuin sen puolesta. Saadun palautteen 
perusteella työryhmä päätti jatkaa suunnittelua sen ratkaisun pohjalta, jossa 
kävelykatua ei esiinny. Syyskuussa paikallislehden artikkelit muuttuivat suun-
nittelulle selvästi kielteisemmiksi. Monissa artikkeleissa kritisoitiin voimak-
kaasti kävelykatuehdotusta. 
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2.4.2 Osalllstumismenettelyn  vaikutukset ratkaisujen ideoinnis
-sa ja  vaihtoehtojen vertallussa 
Toinen kyselytutkimus selvitti mielipiteitä suunnittelijan laatimista vaihtoeh-
toisista ratkaisuista. Osallistumismenettely varmisti työryhmälle sen, että kuu-
samolaiset ovat työryhmän kanssa samaa mieltä suunnitelmavaihtoehdoissa 
esitetyista yleislinjoista. Selvä enemmistö asettui puoltamaan suunnitelmassa 
esitettyjä keskeisiä tavoitteita ajonopeuksien alentamisesta, liikenteen järjestä-
misestä kevyen liikenteen ehdoilla sekä rantojen parantamisesta virkis-
tyskäyttöön. 
Suunnitelmat tulivat hyvin kuusamolaisten tietoisuuteen. Vaihtoehdoista kes-
kusteltiin vilkkaasti ja paikallislehdessa oli runsaasti suunnitelmiin liittyviä ar-
tikkeleita. Päähuomio keskustelussa kiinnittyi Kitkantien kehittämistapaan. 
Tässä kysymyksessä mielipiteet erosivat jyrkästi. Erityisesti liikkeenharjoitta
-jat,  mutta myös monet kunnalliset päättäjät, vastustivat muutoksia. 
Esitetyista vaihtoehdoista saadun palautteen perusteella ryhdyttiin laatimaan 
ratkaisuehdotusta. Osallistumismenettely vaikutti siihen, että jatkotyöskente-
lyn pohjaksi valittiin vaihtoehto, joka ei kovin voimakkaasti muuta nykyisiä 
liikenneolosuhteita. Ilman osallistumismenettelyä työryhmä olisi todennäköi-
sesti valinnut jatkotyöskentelyyn radikaalimman vaihtoehdon, joka olisi ilmei-
sesti kohdannut myöhemmissä suunnitelman käsittelyvaiheissa enemmän 
vastustusta. 
2.5 Ratkaisuehdotuksen laadinta 
Tämän osavaiheen keskeinen tulos on 1 1000 -mittakaavainen suunnitelma- 
kartta, josta nähdään yleissuunnitelman tasolla ratkaisut Kuusamon keskustan 
liikennejärjestelyjen ja ympäristön kehittämiseksi. Suunnitelmasta laadittiin  tu
-vistelmäraportti,  joka sisältää keskeiset tulokset suunnittelutyon alkuvaiheista, 
ratkaisuehdotuksen perusteluineen ja havainnekuvineen sekä toimenpide- 
ohjelman. 
Osallistumissuunnitelman mukaan ratkaisuehdotuksesta tuli järjestää seuraa-
vat tiedotustilaisuudet: 
• kunnanhallituksen esittelytilaisuus 
•  yleinen tiedotustilaisuus, kohderyhmina suunnittelualueen 
asukkaat ja liikkeenharjoittajat 
• lehdistötilaisuus. 
2.5.1  Osallistuminen ratkaisuehdotuksen laadinnassa 
Kuusamolaisten osallistuminen ratkaisuehdotuksen laadintaan toteutui toimin-
tasuunnitelmassa esitettyä laajempana. 
28 Kuusamon keskustan Illkennejärjestelyt ja  ympärtetö; ylelssuunnittelun osalllstumtsmenettety 
SUUNNITTELUPROSESStN  KUVAUS 
Konsultin ehdotuksen pohjalta tarkennettiin ratkaisuehdotusta kandessa työ-
ryhmän kokouksessa, minkä jälkeen siitä järjestettiin avoin keskustelutilaisuus 
 17.11.1992.  Työryhmän jäsenet olivat esittelemässä suunnitelmia ja vastaa-
massa  kuusamolaisten kysymyksiin. Esittelytilaisuuteen osallistuivat kutsuttui-
na lehdistön, liikkeenharjoittajien  ja päättäjien edustajia. 
Näyttely oli esillä sekä Kuusamon kunnanvirastolla että keskustan postissa 
kanden viikon ajan. Näyttelymateriaali sisälsi  1: 1000 -mittakaavaisen suunni-
telmakartan koko suunnittelualueelta sekä muutaman perspektiivikuvan ha-
vainnollistamaan suunnitelman sisältöä. Kuusamolaisten kannanottoja pyydet-
tiin viiteen keskeiseen ratkaisuehdotukseen mielipidekyselyn avulla. 
Ennen näyttelyn avaamista jaettiin 1200 keskustan talouteen tiedotuspaketti, 
joka sisälsi pienennöksen suunnitelmakartasta mittakaavassa  I : 4000, suunni-
telmaselostuksen, mielipidekyselyn sekä tietoa näyttelystä ja palvelupuhelimis-
ta.  Näyttelystä kerrottiin ennakkoon myös paikallislehdessä otsikolla "Kuusa-
mon keskustan suunnitelmat nähtäville maanantaina". Artikkeli perustui suun-
nittelijan laatimaan lehdistötiedotteeseen. 
Tämä toinen näyttely saavutti lähes samanlaisen suosion kuin kesäkuussa 
 1992  jarjestetty ensimmäinen näyttely. Kolmanteen mielipidekyselyyn saatiin
vastauksia 113, joista seitsemässätoista vastaaja teki pyydettyä laajemman sel-
vityksen ja käytti erillistä lomaketta mielipiteensä ilmaisemiseksi. Mielipideky-
sely analysoitiin periaatteella "samaa mieltä - eri mieltä - nykytilanne". Suun-
nitelmassa esitetyistä periaatteista ympäristön parantamiseksi  ranta-alueilla ol-
tiin lähes yksimielisiä. Muissa kysymyksissä kuten Kitkantien kehittämisperi-
aatteessa ja ajonopeuksia alentavissa  rakenteellisissa toimenpiteissä mielipiteet 
 sen  sijaan hajaantuivat. Moniin ratkaisuehdotuksen yksityiskohtiin kohdistui 
vastustusta. 
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Kolmanteen mielipidekyselyyn vastanneista saatiin selville myös taustatietoja. 
Seuraavassa on kyselyyn vastanneiden yleisin liikkumistapa Kuusamon kes-
kustassaja ikäjakauma: 
Kulkutapa  
Autolla 44 
Polkupyörällä  16 
Kävellen 37 
Linja-autolla  1 
Muuten 2 
Ikiryhma % 
Allel2 0 
12-17 9 
18-29 10 
30-39 13 
40-49 24 
50-64 31 
Y1i65 13 
Mielipidekyselyyn vastanneiden kulkumuotojakauma oli tässä kyselyssä lähes 
identtinen helmikuun asukaskyselyyn vastanneiden kanssa. Ikäjakauma  sen si-
jaan poikkesi selvästi. Vastanneiden osuus ikäryhmissä yli 40 vuotta oli nyt 
huomattavasti suurempi kuin aikaisemmin. Vastaajista  65 prosenttia oli mie-
hiä. 
Mielipidekysely toi esille monia yksityiskohtia, joiden katsottiin parantavan 
suunnitelmaehdotusta  ja edellyttivät sen tarkistamista.  
Marras-joulukuussa 1992 kohdistivat liikkeenhaijoittajat monissa en yhteyk-
sissä mielenkiintonsa ratkaisuehdotukseen.  He järjestivät omia kokouksia  ja 
 esittivät kunnalle kymmenkohtaisen ohjelman siitä, miten ratkaisuehdotusta 
tulisi muuttaa, jotta se ottaisi paremmin huomioon yrittäjien tarpeet. Yrittäjien 
laatiman muistion pohjalta pidettiin 4.1.1993 asiasta kunnan ja liikkeenharjoit-
tajien välillä neuvottelu. Toinen neuvottelu muistion pohjalta pidettiin kunnan, 
tielaitoksen ja konsultin kesken 15.1.1993.  
Työryhmän kokouksessa 9.2.1993 käsiteltiin suunnitelmaehdotuksen tarkista-
mista konsultin laatiman ehdotuksen pohjalta. Se oli esille nousseiden seikko-
jen suhteen eräänlainen kompromissiehdotus, jossa edelleen pyrittiin osoitta-
maan keinot tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta ratkaisuissa mandollisuuksi-
en mukaan oli otettu huomioon myös liikkeenharjoittajien vaatimukset.  Tar
-kistetussa ratkaisuehdotuksessa  muutettiin monia yksityiskohtia; erityisesti 
liittymäjarjestelyja muutettiin lähemmäksi nykyistä tilannetta  ja viheralueita 
pienennettiin tiealueilla.  
Maaliskuussa kunta lähetti ratkaisuehdotuksen lausuntokierrokselle. Lausun-
not pyydettiin Kuusamon kunnanhallitukselta, ympäristö-, elinkeino-  ja tekni-
seltä lautakunnalta  sekä Oulun tiepiiriltä, Pohjois-Pohjanmaan liitolta, Oulun 
vesi- ja ympäristopiiriltä  sekä Oulun lääninhallitukselta. 
Lautakuntien, tiepiirin sekä vesi-  ja ympäristöpiirin lausunnot suunnitelma- 
luonnoksesta saatiin huhti-toukokuussa. Lisäksi Koillismaan Osuuskauppa, 
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Kuusamon Taksiasema ja Kuusamon Yrittäjät ry. lähettivät tässä vaiheessa 
omat kannanottonsa suunnitelmasta. Kuusamon lautakuntien mielipiteissä oli 
jyrkkiä eroja. Ympäristölautakunta piti suunnitelmassa esitettyjä periaatteita 
hyvinä, kun taas elinkeinolautakunnan mielestä suunnitelman hyväksyminen 
esitetyssä muodossa ei miltaän osin vastaa Kuusamon kunnan tavoitteita ja 
 etuja. 
Kuusamon kunnanhallitus käsitteli  suunnitelmaluonnosta ensimmäisen ker-
ran 19.5.1993 pidetyssä seminaarissa. Kunnanhallitus esitti muutettavaksi 
suunnitelmaa viidessä merkittävässä yksityiskohdassa. Työryhmä kokoontui 
 3.6.1993  käsittelemään muutosehdotusta. Kokouksessa päätettiin, että vaikka
alkuperäistä lausuntokierroksella ollutta suunnitelmaa pidettiin parempana 
ratkaisuna, niin sitä voidaan edelleen muuttaa kunnanhallituksen ehdotuksen 
mukaiseksi tinkimällä hieman työn alussa asetetusta tavoitetasosta. Samalla 
nähtiin, että suunnitelman lopullinen hyväksyntä kunnassa  on näiden tarkistus- 
ten jälkeen helpompi saavuttaa. Ratkaisuehdotukseen tehdyt muutokset kun-
nanhallituksen käsittelyn aikana olivat seuraavat:  
• Ouluntien - Oulangantien - Nuottatien liittymä esitetään va-
rustettavaksi liikennevaloilla kiertoliittymän sijasta. 
• Tavaratalo Sokoksen huoltoliikennealuetta laajennetaan ja 
liittymiä pysäköintialueelle lisätään. 
• Tori säilytetään nykyisellä paikalla. 
• Oulangantien varresta poistetaan kevyen liikenteen väylä 
kansanopiston kohdalta.  
• Ajoradan kavennuksia Maaseläntiellä ja Vienantiellä vähen-
netään. 
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Kuusamon kunnanhallitus hyväksyi suunnitelman tarkistetussa muodossa 
 2 1.6.1993.  
Kuusamon kunnanvaltuusto jätti suunnitelman pöydälle ensimmäisessä koko-
uksessaan 28.6.1993.  Muutamia suunnitelman yksityiskohtia tarkistettiin edel-
leen ennen seuraavaa kunnanvaltuuston kokousta 6.9.1993. Tällöin suunnitel-
masta käytiin kanden tunnin vilkas keskustelu. Kuusamon keskustan liikenne- 
järjestelyjen ja ympäristön yleissuunnitelma hyväksyttiin lopulta valtuustokä-
sittelyyn tulleessa muodossa äänestyksen jälkeen äänin  34 - 9. Vähemmistöön 
jääneet eivät olisi hyväksyneet Kitkantielle esitettyjä muutoksia. Kunnanval-
tuusto edellytti suunnitelman hyväksyessään, että erityistä huomiota jatko- 
suunnittelussa on  kiinnitettävä keskeisiin kiistakysymyksiin; Ouluntien liitty-
mäjärjestelyihin ja Kitkantien nykyisten pysäköintipaikkojen säilyttämiseen. 
Kuusamon keskustan liikennejärjestelyjen  ja ympäristön yleissuunnittelun 
suunnitteluprosessin ja ratkaisuehdotuksen esittelevä raportti julkaistiin ja se 
 jaettiin tiedoksi  11.10.1993 Kuusamon keskustan 3000 talouteen. Jakelualue 
oli siis hieman laajempi kuin suunnittelualue. Kirjoittelu asiasta paikallisleh-
dessä jäi melko vähäiseksi. Heti raportin jakelun jälkeen Helsingin yliopiston 
liikennepsykologian laitos teki tutkimuksen, jossa selvitettiin, miten kuusa-
molaiset kokivat mandollisuutensa vaikuttaa suunnitteluun  ja mitä mieltä he 
 olivat suunnitelmasta. Nämä tulokset  on raportoitu julkaisussa "Kuusamon 
keskustan liikennejärjestelyt  ja ympäristö; yleissuunnittelu asukkaiden näkö-
kulmasta" (TIEL 3200208). 
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2.5.2 Osallistumismenettelyn  vaikutukset ratkaisuehdotuksen 
laadinnassa 
Ratkaisuehdotusten laatimisessa hyödynnettiin asukkaiden, liikkeenharjoitta-
jien, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden  asiantuntemusta. Työryhmän tuli 
tässä vaiheessa sovittaa yhteen erilaisia ratkaisuja ja luoda synteesi. Suunnitte-
lijoiden tehtävänä oli toimia eräänlaisina neuvonantajina, jotka analysoivat  ja 
vertailivat esiin tulleita ratkaisuvaihtoehtoja sekä esittivät mielestään parhaan 
vaihtoehdon perusteluineen. Ristiriitatilanteet pyrittiin käymään läpi neuvo-
tellen. 
Suunnitteluprosessin kolmas kyselytutkimus selvitti mielipiteitä ratkaisuehdo-
tuksesta. Osallistumismenettely varmisti työryhmälle  sen, että suunnitelmassa 
esitetyistä yleislinjoista oltiin edelleen laajasti samaa mieltä. Koska suunnitel-
maehdotus sisälsi tässä vaiheessa jo ratkaisuja lukuisiin yksityiskohtiin, varsin 
 moneen suunnitelman kohtaan kuusamolaisilla löytyi myös huomauttamista. 
Ratkaisuehdotuksesta keskusteltiin vilkkaasti erityisesti näyttelyn aikana mar-
raskuussa 1992 sekä luottamusmieskasittelyn aikana keväällä 1993. Paikallis
-lehdessä oli monia ehdotukseen liittyviä artikkeleita. Aluksi päähuomio kes-
kustelussa kiinnittyi edelleen Kitkantien kehittämisperiaatteeseen, mutta huo-
mio laajeni myöhemmin moniin muihinkin suunnitelman kohtiin. Näitä olivat 
erityisesti pääväylien liittymäjärjestelyt, torin sijainti ja teiden rakenteelliset 
ratkaisut aj onopeuksien alentamisessa. 
Suunnitelmaehdotuksesta saatu palaute muokkasi siihen sisältyviä yksityis-
kohtia. Tämä suunnitteluvaihe kesti huomattavasti arvioitua kauemmin. Laaja 
osallistumismenettely aiheutti suunnitteluaikatauluun yli puolen vuoden vii
-västymisen.  Alkuperäisen aikataulun mukaan suunnitelman piti olla valmis 
joulukuun 1992 loppuun mennessä. Työryhmässä päätettiin kuitenkin odottaa 
lausuntokierroksen tulokset ennen suunnitelmaraportin painamista  ja ottaa 
huomioon lausunnot suunnitelman sisällössä. 
Lausuntokierroksen kuluessa suunnittelijat laativat useita vaihtoehtoisia rat
-kaisuehdotuksia.  Suunnittelijoiden työpanos lausuntokierroksen kuluessa ol  
laajan osallistumismenettelyn vuoksi selvästi suurempi kuin perinteisessä 
suunnitteluprosessissa.  
At  
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3 SUUNNITTELUPROSESSIN  ANALYYSI 
 3.1  Osallistumismenettelyllä saavutetut edut 
Avoimen suunnitteluprosessin keskeinen tavoite oli kansalaisten tietojen  ja 
 toiveiden saaminen mukaan suunnitteluprosessiin seka mandollisimman käyt-
täjäystävallisen ja hyväksyttävän suunnitelman laatiminen. 
Nykytilanteen ongelma-analyysivaiheessa saatiin laajalle jaetulla mielipideky-
selyllä selville eri ryhmien (asukkaat, liikkeenharjoittajat, koululaiset, luotta-
musmiehet) asettamat painotukset. Tavoitteet asetettiin yhteisessä seminaaris-
sa, jossa eri ryhmät vaikuttivat tasapuolisesti lopputulokseen. Tässä vaiheessa 
suunnitteluprosessia vallitsi vielä laaja yksimielisyys niin ongelma-analyysistä 
kuin tavoitteistakin. Osallistumismenettely ohjasi jatkotyötä kuusamolaisten 
tärkeiksi kokemiin asioihin. 
Osallistumismenettely vaikutti ratkaisujen ideoinnissa siihen, että jatkotyös-
kentelyn pohjaksi valittiin vaihtoehto, joka ei kovin voimakkaasti muuta ny-
kyisiä liikenneoloja. Ilman tätä avointa suunnitteluprosessia työryhmä olisi to-
dennäköisesti valinnut jatkotyöskentelyyn radikaalimman, enemmän nykyti-
lannetta muuttavan vaihtoehdon, joka olisi kohdannut myöhemmissä suunni-
telman julkistamisvaiheissa enemmän vastustusta. 
Ratkaisuehdotusta laadittaessa osallistumismenettely varmisti työryhmälle 
 sen,  että suunnitelmassa esitetyistä yleislinjoista oltiin edelleen laajasti yhtä
mieltä. Koska suunnitelmaehdotus sisälsi tässä vaiheessa  jo ratkaisuja lukui-
siin yksityiskohtiin, kuusamolaisilla löytyi myös huomauttamista varsin mo-
neen suunnitelman kohtaan. Ratkaisuehdotusta muutettiin paremmin paikalli-
set olot, erityisesti liikkeenharjoittajien tarpeet huomioon ottavaksi. 
Suunnittelussa oli tavoitteena saada palautetta liikennejärjestelyjen kehittämi-
sestä, ympäristökysymyksistä  ja taajamakuva-asioista. Suunnitelma saatiinkin 
erityisesti näissä kysymyksissä paikallisten asukkaiden tietoisuuteen paremmin 
kuin tavallisessa suunnittelumenettelyssä. Tätä projektia seuraavat suunnitte-
luvaiheet, kuten rakennuskaavan muutokset  ja yksityiskohtaisemmat tiesuun-
nitelmat, saadaan todennäköisesti viedyksi helpommin ja ristiriidattomammin 
 läpi, koska yleissuunnitelmassa esitetyistä yleisistä periaatteista ollaan nyt yk-
simielisempiä ja suunnitteluprosessin aikana on ratkaistu jo monia ongelma- 
kohteita yksityiskohtaisesti. 
Suunnittelussa päästiin kaksisuuntaiseen tiedonvälitykseen. Kuusamolaisille 
annettiin tietoja suunnitelmasta, heidän mielipiteensä kuultiin  ja ne vaikuttivat 
lopputulokseen. Osallistumisen laajuus oli perinteiseen suunnitteluprosessiin 
verrattuna moninkertainen. 
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Osallistumismenettelyn seurantatutkimuksen mukaan suunnitteluprosessi saa-
tiin hyvin kuusamolaisten tietoisuuteen ja he olivat tyytyvaisiä saatavissa ol-
leeseen tiedon määrään. Paikallislehti oli projektin aikana tärkein tietolähde.  
3.2 Ongelmat ja epäonnistumiset osallistumismenettelyssä 
Yleissuunnitelman viimeistely oli vaikeampaa ja paljon enemmän aikaa vievää 
kuin tavallisessa suunnitteluprosessissa. Alkuperäisen suunnitteluohjelman 
mukainen suunnitteluaikataulu oli laadittu kandelletoista kuukaudelle. Toteu-
tuma oli kaksikymmentä kuukautta. Suunnittelu eteni viimeiseen vaiheeseen 
eli ratkaisuvaihtoehdon laatimisen aloittamiseen saakka alkuperäisen aikatau-
lun mukaisesti. Kandeksan kuukauden viive johtui ratkaisuehdotuksen hiomi-
sesta sellaiseen muotoon, että se voitiin hyväksyä kunnallisessa päätök-
sentekojärjestelmässä. 
Suunnittelun avoimuus nosti esiin myös ristiriitoja. Vaikka ryhmät olivat mel-
ko yksimielisiä ongelmista ja tavoitteista, niin keinoista ja toimenpiteistä ta-
voitteiden toteuttamiseksi syntyi jyrkkiä erimielisyyksiä, samoin suunnittelijoi-
den ja eräiden ryhmien välille. Ristiriidat olisivat ilmeisesti vähentyneet,  jos 
 vaihtoehtoisten ratkaisumallien kehittelyyn  ja vaikutusten vertailuun olisi käy-
tetty enemmän resursseja. Suunnitteluprosessia aloitettaessa arvioitiin virheel-
lisesti, että laaja osallistumismenettely ongelma-analyysissä  ja tavoitteiden 
asettelussa karsii tutkittavia vaihtoehtoja ja yksilöi  j atkosuunnittelun tiettyyn, 
kuusamolaisten haluamaan ratkaisuun. 
Mielipidekyselyt ohjasivat hyvin pitkälle suunnitteluprosessia  ja eri ryhmät 
pääsivät niissä esille lähes samalla painoarvolla. Liikkeenharjoittajien mielipi-
teet vaikuttivat kuitenkin suunnitteluprosessin loppuvaiheessa ehkä liiankin 
korostuneesti lopputulokseen, sillä ratkaisuehdotusta muotoiltiin erityisesti 
heidän tärkeiksi kokemiensa asioiden perusteella. Tämä oli toisaalta luonnol-
lista, sillä loppuvaiheessa he osallistuivat aktiivisesti suunnitelman arviointiin. 
Lehdissä olleiden artikkeleiden mukaan kuusamolaiset (erityisesti liikkeenhar -
joittajat ja luottamusmiehet) eivät olleet tyytyväisiä vaikutusmandollisuuksiin
-sa.  Heidän mielestään suunnittelun lopputuloksessa ei näkynyt riittävästi hei-
dän mielipiteensä. Toisaalta suunnittelijan näkemyksen mukaan lopputulos  on 
 kompromissi prosessin kuluessa esille tulleista mielipiteistä, tavoitteista  ja kei-
noista. Useat paikallislehden artikkelit suhtautuivat prosessin jälkipuoliskolla 
yksipuolisen kielteisesti suunnitteluun. 
Ratkaisuvaihtoehtoja ja -ehdotusta esitteleviin tilaisuuksiin osallistuneista suu-
rin osa oli niitä, joiden omaa etua suunnittelu välittömästi koski. Tämä johti 
keskustelun väistämättä yksityiskohtiin, vaikka tarkoituksena oli laatia peri-
aateratkaisut hahmottava yleissuunnitelma. 
Suunnitelmien havaintomateriaalin (suunnitelmakartat, havainnekuvat) val- 
mistamiseen suunnittelijat kiinnittivät erityistä huomiota. Näyttelyssä monelle 
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kuusamolaiselle oli kuitenkin edelleen ongelmana suunnitelmien ymmär-
rettävyys. 
3.3 Kustannukset 
Olennaista osallistumismenettelyn kannalta on se, että osallistujille tarjotaan 
riittävästi ja  ymmärrettävästi tietoa sekä, että heille annetaan aikaa asioihin 
perehtymiseen. Suunnittelij alla täytyy olla riittävästi aikaa osallistumismenet-
telymateriaalin tuottamiseen ja tulosten analysointiin. Tässä projektissa osal-
listumismenettely vaati selvästi enemmän resursseja kuin mihin työtä aloitetta-
essa varauduttiin. 
Osallistumismenettelyä  varten oli projektissa oma budjetti. Kustannuksista 
vastasivat Kuusamon kunta, Oulun tiepiiri  ja tielaitoksen keskushallinto. Osal-
listurnismenettelyn  kustannuksiin sisällytettiin erilaisten esittely-, tiedotus- ja 
lehdistötilaisuuksien  valmistelu, niihin osallistuminen sekä tulosten analysoin-
ti. Normaalia suunnittelua ja työryhmän kokousten valmistelua ei laskettu 
osallistumismenettelyksi. 
Osallistumismenettelyn  kustannuksiksi arvioitiin suunnittelutyötä aloitettaessa 
 100 000  mk. Lopullisiksi kustannuksiksi muodostui  160 000 mk. Kustannuk-
set jakaantuivat viiteen keskeiseen vaiheeseen seuraavasti: 
• 	toimintasuunnitelma  10 000 mk 
• 	nykytilanteen analyysi  45 000 mk 
• 	tavoitteiden asettelu 25 000 mk 
• 	ratkaisujen ideointi 30 000 mk 
• 	ratkaisuehdotuksen laadinta  50 000 mk 
Osallistumismenettely nosti suunnittelukustannuksia tässä projektissa 20 pro-
senttia verrattuna tavanomaiseen suunnitteluprosessiin.  
4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kuusamon keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäristön yleissuunnitelma  on 
 ensimmäisiä tielaitoksen taajamasuunnitteluhankkeita, jossa pyrittiin laajaan 
suunnittelusta tiedottamiseen  ja kansalaisten aktivoimiseen mielipiteidensa il-
maisuun. Projektia voidaan pitää myönteisenä esimerkkinä tielaitoksen  ja kun-
nan pyrkimyksestä aikaisempaa avoimempaan, osallistuvampaan  ja vuorovai-
kutteisempaan suunnitteluprosessiin. 
Aikaisempaan suunnittelukäytäntoon verrattuna Kuusamon keskustan liiken-
nejärjestelyjen ja ympäristön yleissuunnitelma edusti varsin avointa ja kansa-
laisia kuuntelevaa linjaa. Asukkaiden vaikutusmandollisuudet lisääntyivät, 
mutta täydellistä vuorovaikutusta ei saavutettu eikä todelliseen neuvottelu- 
kumppanuuteen ylletty. Tämä projekti oli kuitenkin merkittävä  askel suunnit-
telun ja  päätöksenteon demokratisoimiseksi. 
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Kuusamon hankkeessa avoimuuden tarkoituksena oli erityisesti jakaa kansa-
laisille informaatiota ja saada heiltä suunnittelun kannalta hyödyllistä tietoa. 
 Osallistumismenettelyn  tavoitteena oli myös saada kannatusta suunnittelun
 lopputulokselle  ja nain ollen lievittää konflikteja tämän  projektin seuraavissa
 suunnitteluvaiheissa.  Tässä vaiheessa laaja osallistumismenettely johti kuiten-
kin monien aikaa kuluttavien ristiriitojen esille tulemiseen. 
Paikallislehdet ovat tärkeitä tiedotuskanavia. Informaatio suunnittelun kulusta 
menee hyvin asukkaiden tietoon suunnittelijan valmistelemien tiedotteiden 
avulla. Kansalaisten oman mielikuvan muodostumiseen projektista  on tärkeä-
nä tekijänä lehden ottama linja suunnitteluprojektiin. Tämän projektin loppu-
vaiheessa lehdet hakivat uutis- ja myyntiarvoa artikkeleilleen, joista kaikki ei-
vät välttämättä perustuneet oikeaan tietoon. 
Keski-ikäiset miehet olivat aktiivisimpia osallistumaan suunnitteluprosessiin. 
Liikkeenharj oittajat olivat ryhmänä aktiivisimpia. 
Tämän osallistumismenettelyn perusteella näyttää siltä, että eri osallistujaryh
-mille kannattaa järjestää omia tilaisuuksia. Eri ryhmillä  on erilaisia tarpeita
ympäristön suhteen, mikä johtaa väistämättä ristiriitatilanteisiin yleissuunnitte-
luvaiheessa. Kompromissiratkaisujen  löytyminen tässä suunnitteluvaiheessa 
auttaa kuitenkin hyvään lopputulokseen pääsemiseen myös myöhemmässä 
suunnittelussa ja itse rakentamisessa. 
"Mutta ainahan asiat pitäisi näin hoitaa."  
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LUTE I 
1(2) 
KUUSAMON KESKUSTAN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN JA YMPÄRISTÖN  
YLEISSUUNNITELMA  
Keskeiset tapahtumat osallistumismenettelyssä 
Suunnitteluvaihe Työryhmän Osallistumismenettely 
_________________________________ kokoukset ____________________________________  
1. Toimintasuunnitelma  1/92 	15.01.92 17.02.92 Lehdistötiedote  
Tammikuu - Helmikuu 1992 1 7.02.92 	Tiedotustilaisuudet kunnanhallituk- 
sefle ja vammaisneuvostolle 
18.02.92 	Tiedotustilaisuus peruskoululaisille  
24.02.92 	Tiedotustilaisuus lautakunnille ja 
______________________________________ ______________  kunnan virkamiehille 
2. Nykytilanteen analyysi  2/92 13.03.92 17.02.92 	Mielipidekysely  
Helmikuu - Maaliskuu 1992 ______________  07.04.92 Lehdistötiedote 
3. Tavoitteet 23.04.92 Seminaari 
Huhtikuu - Toukokuu 1992 _____________ 23.04.92 Lehdistötiedote 
4. Ratkaisujen ideointi ja vaihtoehtojen 3/92 01.06.92 16.06.92 	Lehdistötiedote  
vertailu 4/92 	11.08.92 16.06.92 Tiedotustilaisuudet kunnanhallituk - 
Toukokuu - Syyskuu 1992 selle, lautakunnille, kunnan virka- 
miehille ja liikkeenharjoittajille  
16.06-11.08.92 	Näyttely 
16.06.-11.08.92 	Mielipidekysely 
07.09.92 	Lehdistötiedote 
14.09.92 Tiedotustilaisuudet kunnanhallituk- 
selle ja lautakunnille 
5. Ratkaisuehdotuksen laadinta 5/92 25.09.92 12.11.92 	Lehdistötiedote 
Syyskuul992-Lokakuul9g3 6/92 27.10.92 16.11.-27.11.92 	Näyttely 
7/92 09.1 2.92 16.11 .-27.1 1.92 	Mielipidekysely 
1/93 09.02.93 17.11.92 Tiedotustilaisuudet liikkeenharjoitta- 
2/93 03.06.93 jille, luottamusmiehille ja kunnan 
3/93 21.12.93 virkamiehille 
31.12.92 Ydinkeskustan yrittäjien  liikennne - 
työryhmän muistio 
04.01.93 	Neuvottelu, kuntalliikkeenharjoittajat  
15.01.93 	Neuvottelu, kuntaltielaitos/konsultti  
31.03.93 	Elinkeinolautakunnan lausunto  
08.04.93 Oulun vesi- ja ympäristöpilrin lau- 
________________________________________ _______________ sunto 
5. Ratkaisuehdotuksen laadinta 15.04.93 Teknisen lautakunnan lausunto 
Syyskuu 1992 - Lokakuu 1993 20.04.93 Ympäristölautakunnan lausunto 
11.05.93 	Oulun tiepiirin lausunto  
21.06.93 Kunnanhallitus hyväksyy suunnitel- 
man 
06.09.93 Kunnanvattuusto hyväksyy suunni - 
tel ma fl 
11.10.93 Loppuraportti jaetaan kuusamo- 
laisille 
LuTE 1 
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Paikallislehden artikkelit 
18.02.92 Asukkaat mukaan suunnitteluun  
09.04.92 Kuusamolaiset arvostavat kirkkoaan ja rantojaan 
 09.04.92  Kaiterantie ei poistanut ruuhkia Kitkantieltä 
 24.04.92  Kuusamon keskusta on sekava ja ilmeetön
 27.04.92  Keskustan yhtenäisyys hankala saavuttaa 
1 7.06.92 Kuusamolaiset saavat valita keskustansa ilmeen  
1 8.06.92 Kävelykatu ja puistoilme saivat kuusamolaiset puolelleen  
22.06.92 Kuusamon keskusta ei anna hyvää kuvaa luontokunnasta  
23.07.92 Kitkantien ruuhkiin helpotusta uusilla liikennejärjestelyillä  
20.08.92 Torangin tornitalojen kohtalo ratkeaa kunnanvaltuustossa  
20.08.92 Torangin torn italoista yksittäinen nyppylä 
25.08.92 Tornitalo nousee Torankiin ehkä jo vuoden päästä syksyllä 
01 .09.92 Torangin risteyksen kaava hyväksyttiin tornitaloineen  
10.09.92 Melkein puolet kuusamolaisista tekisi Kitkaritiestä kävelykadun 
 11.09.92  Kävelykatu ei sovellu Kuusamon keskustaan  
18.09.92 Keskustan hajauttaminen käy kalliiksi kaikille  
18.09.92 Kuusamon keskustan yrittäjiltä tyly tuomio kävelykatusuunnitelmille 
 21.09.92  Vauutetuista saa hakemalla hakea kävelykadun puolestapuhujia 
 21.09.92  Vanhassa vara parempi 
23.09.92 Kävelykadulla kuohuu 
23.09.92 Kävelykadusta ollaan luopumassa  
09.10.92 Kävelykatu unohdetaan Kuusamon keskustasta 
 12.1 0.92  Liikenteen ohjauksella autioitetaan keskustaa 
 09.11.92  Keskustan liikermesuunnitelma pian nähtäville 
 13.11.92  Kyllä kansa tietää suunnittelunkin suunnan  
13.11 .92 Kuusamon keskustan suunnitelmat nähtäville maanantaina  
18.11.92 Kuusamon keskustan suunnitelmaa hämmästeltiin suureenkin ääneen 
 19.11.92  Risteyksistä suurin pullonkaula keskustaan  
24.11.92 Keskiviheriöt pois 
24.11.92 Säästetään nyt, kun se vielä on halpaa 
27.11 .92 Ydinkeskustan liikennesuunnitelma ei kelvannut yrittäjille vieläkään 
 01.12.92  Vainajille mutkia matkaan 
15.12.92 Liikenteenjakajat karsitaan keskustan suunnittelmasta 
24.03.93 Kuusamon keskustan suunnitelmat eivät ole muuttuneet luvatusti 
 26.03.93  Kuusamon keskustan asema säilytettävä 
01.04.93 Elinkeinolautakunta tyrmää esitetyn liikennesuunnitelman 
 19.04.93  Tekninen lautakunta hyväksyi keskustan kaavasuunnitelman 
 22.04.93  Ympäristölautakunnan mielestä Kitkantien kehittämissu unnitelmat  
kan n attavi a 
25.05.93 Pyörätie unohdettu, patsas sen sijalle 
28.05.93 Kuusamon yrittäjät jatkavat tiukkaa ilkennelinjaansa  
22.06.93 Luottamusmiehet eivät halua luopua keskustan  P -paikoista 
 29.06.93  Kiistanalainen liikennesuunnitelma siirtyi syksyllä hyväksyttäväksi 
 08.07.93  Kävelykatujuhlat höpöhommaa  
31.08.93 Liikennejärjestelyt maanantaina valtuustoon  
07.09.93 Keskustan uudet liikennesuunnitelmat läpi pienin muutoksin 
valtuustossa  
19.10.93 Tielaitos tutkii kuusamolaisten vaikutusmandollisuuksia 
 20.10.93  Turhan liki 
Miten yleensä liikut Kuusamon keskustassa? Mihin ikäryhmään kuulut  
1 autolla 1 alle 12 vuotta 
2 polkupyörällä  2 12-17 vuotta 
3 kävellen 3 18-29 vuotta 
4 linja-autolla 4 30-39 vuotta 
5 muuten, miten? ______________  5 40-49 vuotta 
6 50-64 vuotta 
7 yli 65vuotta 
EI 
KUUSAMON KESKUSTAN  LUKENNEJAR-
JESTELYJEN JA  YMPÄRISTÖN YLEIS- 
SUUNNITELMA  
Liikkeenharjoittajille 
 Liike 
Kuusamon keskusta uudistuu! Kuusamon kunta  ja Oulun 
tiepiiri ovat aloittaneet keskustan liikennejärjestelyjen ja 
 ympäristön suunnittelun. Tavoitteena  on turvallinen 
liikenne ja viihtyisä ympäristö. Suunnittelu on avointa. 
Kuusamon keskustaa ei suunnitella suijettujen ovien 
takana. Kerromme suunnittelun etenemiseslä jatkuvasti. 
Voit aloittaa osallistumisesi Kuusamon kehittämiseen 
vastaamatla tähän kyselyyn. Myöhemmin järjeslämme 
tiedotustilaisuuksia suunnittelun edetessä. 
Tämä kysely on tarkoitus jakaa ja kerätä suunnittelijoi-
den toimesta 17-18. 2. 1992. Mikäli et ole tällöin 
tavoitettavissa. voit palauttaa kyselyn postitse. 
	
LuTE 2a 	[/astaan. 
1(2) ottaja 
maksaa 
posti- 
maksun 
SUUNNITTELUKOLMIO OY 
Vastauslähetys 
 Sopimus  90100/227 
90100 OULU lo 
Kiitos yhteistyöstä! 
Kuusamon kunta 
Oulun tiepiiri 
Suunnittelukolmio Oy 
Rengasta oikea vaihtoehto tai vastaa kirjoittamalla. 
1 a. Merkitse oheiseen karttaan ympyröimällä  tai 
 kirjoita Kuusamon keskustan leim aa-antavin 
kaunein ja tärkein paikka tai rakennus. Perustele, 
mikäli haluat. 
1 b. Merkitse oheiseen karttaan rastilla tai kirjoita 
paikka tai rakennus, johon itselläsi liittyy tärkeitä 
muistoja tai tapahtumia. Perustele, mikäli haluat.  
I c. Piirrä oheiseen karttaan reitti tai mainitse paik-
ka, joka mielestäsi sopisi hyvin leppoisaan 
sunnuntaikävelyyn, vaikkapa ulkopaikkakuntalaisen 	 Känn 
seurassa. 
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2. Mitkä ovat mielestAsi Kuusamon keskustan liikenteen vaarallisimmat paikat? Miten  paran-
taisit tilannetta? 
3. Missä Kuusamon keskustan liikenne ei suju? Miksi? Parannusehdotuksesi  
4. Mikä on nimaa tai epäviihtyisää Kuusamon keskustassa? Miten sitä voisi muuttaa viihtyi-
sämmäksi? Millaisen haluaisit keskustan olevan?  
5. Pitäisikö Kitkantielle tehdä jotain? Minkälaiseksi toivoisit  sen muuttuvan tulevaisuudessa? 
6 a. Miten lähiympäristössä voitaisiin liikenne-  ja pysäköintisuunnittelulla parantaa liikkeesi 
toimintaedellytyksiä?  
6 b. Entä muulla ympäristön hoidolla? 
6 c. Mitä luulet asiakkaittesi toivovan? 
KUUSAMON KESKUSTAN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN  JA YMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA 
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1(4) Kuusamon kunta 
Oulun tiepiiri 
Suunnittelukolmio  Oy 
MIELIPIDEKYSELY 16.6.1992  
Hyvä kuusamolainen! 
Nyt on ratkaistava, miten Kuusamon keskustaa kehitetään. Vaihtoehtoja on 
 karkeasti ottaen kaksi: kehitetäänkö liikenne-  ja asuinympäristöä ongelmallisia katu-
tiloja parantamalla vai luodaanko keskustalle uusi ilme muuttamalla Kitkantie 
osaltaan kävelykaduksi. 
Kuusamon keskustan liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelman laadintatyössä oh 
 edetty nyt vaiheeseen, jossa tämä keskeinen valinta  on tehtävä. Valinnan pohjaksi
 on  laadittu kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, joiden perusteella toivomme Sinun
ilmaisevan mielipiteesi. 
Vaihtoehto 1 muistuttaa eniten nykytilannetta. Eniten muuttuvat Kitkantie ja 
 Ouluntie  keskusta-alueella. Nykyiset pitkät, suorat ja yksitoikkoiset katunäkymät
katkaistaan erottamalla ajokaistat istutuskaistoin  ja muuttamalla ajorata loivasti 
mutkittelevaksi. Näin autojen ajonopeudet laskevat ja liikenneturvallisuus paranee. 
Asiakaspysäköinnin tarpeisiin jätetään riittävä määrä pysäköintipaikkoja. 
Kaiterantien ajorataa kavennetaan istuttamalla puurivi. Kadun risteysalueet 
korotetaan. 
Lilken nejärjestelyt siirtävät Kitkantien huippuliikenteestä noin 200 autoa 
Oulangantielle ja Kaiterantielle. Kitkantien ruuhkahuipuksi  jää 1900 autoa/tunti. 
Ouluntien, Kitkantien, Ou langantien ja Kaiterantien parantaminen maksaa tässä 
vaihtoehdossa 8-10 miljoonaa markkaa. 
Vaihtoehto 1 B sisältää edellisen lisäksi siltayhteyden Kirkkosaaren kautta Landen-
taukseen. Ruuhka-aikoina siltaa käyttäisi 500 autoa tunnissa, ja Kitkantien 
huippukuormitus vähenisi 1700 autoon/tunti. Perusvaihtoehdon  tietyöt ja silta 
maksaisivat 16-24 miljoonaa markkaa, siltaratkaisusta riippuen. 
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Vaihtoehto 2 perustuu kävelykaturatkaisuun. Kitkantie muuttuisi kävelyalueeksi 
Vienantien ja Ouluntien väliltä. Kävelyalue yhdistäisi näin vanhan ja uuden torin 
toisiinsa. Yrittäjille tarjoutuu mandollisuus perustaa torimyyntipisteitä nykyisten 
liikkeiden kohdalle. Talven aikana kävelykatu voitaisiin muuttaa autollikennekaduksi, 
kuitenkin säilyttäen riittävästi tilaa kevyelle liikenteelle. 
Kävelykadulta poistuva liikenne sijoittuisi yksisuuntaiselle katukehälle Vienantie-
Kaiterantie-Ouluntie-Vanttajantie. Kävelykatu ratkaisu siirtää myös Kitkantien 
autokaduksi jäävältä osalta liikennettä Oulangantielle  ja Kaiterantielle ruuhka- 
huipussa noin 300-400 autoa tunnissa. Tällöin Kitkantien liikenteeksi  jää noin 1700 
autoaltunti. 
Kävelykadulta 	poistuvat 	pysäköintipaikat 	korvataan 	tonttipysäköinnillä ja 
rakentamalla kävelykadun päihin pysäköintialueet. 
Autoliikenteelle jäävä Kitkantien osa sekä Ouluntie ja Kaiterantie rakennetaan 
ajonopeuksien hillitsemiseksi samaan tapaan kuin vaihtoehdossa 1. 
Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on 12-14 miljoonaa markkaa, mihin sisältyvät 
Ouluntien, Kitkantien, Oulangantien ja Kaiterantien muutostyöt.  
Vaihtoehto 28 sisältää edellisen lisäksi rantakadun, joka johtaa keilahallin kohdalta 
puistoalueen kautta Kaarlo Hännisentien ja Kitkantien risteykseen. Tietä käyttäisi 
huipputunnin aikana noin 1000 autoa. Kitkantielle jäisi vain 800 autoa huipputun-
ninkin ajaksi. 
Rantakadun rakentaminen edellyttää huoltoaseman purkamista Kitkantien 
läheisyydestä. Rantatien sekä edellämainittujen katujen rakennustyöt maksaisivat 
 14-16  miljoonaa markkaa.  
Paras vaihtoehto on 
o 	1 
o 	lB 
o 	2 
o 	2B 
0 	nykytilanne 
Kitkantielle tehtävät muutokset:  
o 	ympärivuotinen kävelykatu välille Ouluntie-Vienantie 
o 	kävelykatu kesäajaksi, ajo sallittu talvella  
o 	kapeammat ajoradat, lisää istutuksia  
0 	ei muutoksia nykytilanteeseen 
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Katualueet rakennetaan keskusta-alueilla kevyen liikenteen ehdoilla. Tiet suunni-
tellaan niin, että ajonopeudet luonnostaan jäävät tasolle 30-40 km/h. Yksi keino 
tähän on viherrakentaminen, joka samalla lisää viihtyisyyttä. Erityistä huomiota 
kiinnitetään olemassaolevan kasvillisuuden säilymiseen.  
o 	samaa mieltä katualueista  
o 	eri mieltä, perustelut (jatka tarvittaessa eri paperille) 
Miten mielestäsi läpiajoliikenteeseen tulee suhtautua asuntoaluellla?  
O 	liikenne on estettävä muuttamalla asuntokadut pussikaduiksi  
o 	liikenteen nopeuksia on pudotettava 
o 	ei tarvitse rajoittaa 
Uusi tori rakennetaan Kitkantien ja Vienantien risteykseen. Torilla voidaan järjestää 
suurehkojakin yleisötilaisuuksia. Ennen kaikkea uusi tori kuitenkin siirtää keskustan 
painopistettä hallintokeskuksen suuntaan, jolloin keskustasta muodostuu koko-
naisuutena yhtenäisempi. 
o 	samaa mieltä torista 
o 	eri mieltä, perustelut (jatka tarvittaessa eri paperille) 
Rakentaminen keskustassa tulee mittakaavaltaan sopeuttaa vanhaan. Sopiva 
kerrosluku on kolme. Urheilukentän alueen uudelleenkäyttö on myös mandollista. 
 Jos  urheilukenttä siirrettäisiin, olisi luonteva paikka uudelle kentälle  jää- ja uima-
hallin ympäristö, jonne näin muodostuisi monipuolinen urheilupuisto. Nykyinen 
kenttä soveltuisi joko asuntorakentamiseen  tai julkisten rakennusten sijainti- 
paikaksi. 
o 	samaa mieltä rakentamisen mittakaavasta  
o 	eri mieltä, perustelut (jatka tarvittaessa eri paperille) 
Liikennelaskelmat perustuvat nykytasoa 1,5 kertaa suurempaan liikenteeseen. 
Perustana on oletettu keskustan väkiluvun kasvu  9000 asukkaasta 11 000 asuk-
kaaseen seuraavan kandenkymmenen vuoden aikana. Samana aikana henkilö-
autojen määrän oletetaan kasvavan 420 autosta 550 autoon tuhatta asukasta 
kohden. Kitkantiellä tämä merkitsisi, että kun tavallisen perjantain liikenne on 
vilkkaimmalla osuudella 1400 autoa tunnissa, kasvaisi liikenne 2100 autoon 
tunnissa. Tuolloin tavallisen arki-iltapäivän liikenne vastaisi nykyisen lomasesongin 
vilkkainta liikennettä.  
o 	samaa mieltä liikennelaskelmien perusteista 
0 	eri mieltä, perustelut (jatka tarvittaessa eri paperille) 
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Suunnittelun lähtökohdat perustuvat keväällä tehtyyn laajaan  kyselytutkimukseen 
 liikenteen  ja ympäristön ongelmista. Tuolloin haastateltiin keskustan asukkaita,  liik-
keenharjoittajia, koululaisia, luottamushenkilöitä ja matkailijoita sekä järjestöjen 
edustajia. Lisäksi laskettiin liikenne ja selvitettiin pysäköinnin nykytiTa.  
Haastattelujen tulokset kiteytettiln tavoitteiksi. Keskeisimmäksi näistä nousivat 
 taajamakuvan  ja katutilojen kehittäminen, liikenneverkon jäsennöinti, kevyen
liikenteen olojen ja yleisen liikenneturvallisuuden parantaminen, keskustan 
 vetovoiman  lisääminen sekä liikenteen ympäristöhaittojen minimointi.  
o 	samaa mieltä tavoitteista 
o 	eri mieltä, perustelut (jatka tarvittaessa eri paperille) 
Yleisiä suuntaviivoja esitetyissä vaihtoehdoissa ovat keskustan painopisteen siirto 
lähemmäs hallintokeskusta sekä keskustan ohittavan liikenteen ohjaaminen 
nykyistä enemmän Oulangantielle. Läpiajoliikennettä asuntoalueilla rajoitetaan. 
Keskustan luonnonläheisyyttä korostetaan parantamalla rantojen virkistyskäyttö
-mandollisuuksia.  Nilojoen suistosta, urheilupuistosta ja Kuusamojärven rannasta 
muokataan yhtenäinen rantapuisto, johon tukeutuen luodaan yhtenäinen ulkoilu
-reitistö.  
o 	samaa mieltä yleisistä suuntaviivoista  
o 	eri mieltä, perustelut (jatka tarvittaessa eri paperille)  
o 	urheilukenttä on siirrettävä ja sen paikka varattava  
o asunnoiksi 
o julkiselle rakentamiselle, mille?______________________  
o 	urheilukenttä on pidettävä nykyisellä paikallaan 
Mieti ja vaikuta! Täyttämällä kyselykaavakkeen saat mielipiteesi suunnittelijoiden 
tietoon ja pystyt vaikuttamaan suunnitelmiin.  
Kaavakkeessa on esitetty keskeisiä suunnitteluyössä esiin tulevia kysymyksiä ja 
 niiden  ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisuvaihtoehtojen  lisäksi voit mielihyvin esittää
muita aiheeseen liittyviä mielipiteitä. 
Ole hyvä ja palauta kaavake 20.7 mennessä Kuusamon kunnan tekniseen virastoon 
 tai postilaatikkoon,  jonka läydät tiesuunnitelmia esittelevästä näyttelystä.  
Jos olet liikkeenharjoittaja, kirjoita tähän liikkeesi nimi ja osoite: 
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Kuusamon kunta 
Oulun tiepiiri 
Suunnittelukolmio  Oy 
Hyvä Kuusamolainen 
Kuusamon keskustan liikenne-  ja ympäristösuunnitelman laadinnassa  ollaan 
pääsemässä sanoista tekoihin, kun haastatteluin ja kyselyin selvitetyt 
 tavoitteet  on puettu yksityiskohtaisen suunnitelman muotoon. Asukkailla on
 nyt mandollisuus tutustua suunnitelmiin  ja esittää muutoksia niihin. 
Tämä tiedotuspaketti sisältää tietoa suunnitelmaehdotuksesta, suunnitelma- 
kartan pienennöksen sekä mietipidekyselyt. Tutustu suunnitelmaehdotukseen 
kaikessa rauhassa kotona ja kerro mielipiteesi täyttämällä kvsely tai 
 soittamalla palvelunumeroihin, 
Suunnitelmat ovat kokonaisuudessaan esillä kanden viikon ajan  (16-27.11) 
 Kuusamon kunnantalolla sekä postissa. Suunnittelijat ovat paikalla tiistaina 
 17.11  kello 9.30-18.00 kunnan virastotalolla, jossa  he esittelevät suunnitelmia
 ja  vastaavat yleisön kysymyksiin. 
Kyselykaavakkeen voit palauttaa postissa olevaan palautelaatikkoon tai 
kunnanvirastolle 27.11 mennessä. Kuusamon kunnassa vastataan 
kysymyksiin ja otetaan vastaan mielipiteitä puhelimitse niinikään  16-27.11 
 välisenä aikana. Käytettävissäsi ovat seuraavat yhteyshenkilöt: 
Kimmo Mustonen 850 2455 
Teuvo Kynsijärvi 	850 2401 
Juhani Määttä 	850 2408 
Kari Pinola 	850 2554 
Tutustukaa ja keskustelkaa! Mikäli tarvitsette lisää kyselykaavakkeita,  on niitä 
saatavissa näyttelyn aikana postista  ja ku nnanvirastosta. 
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SUUNNITELMAN SISÄLTÖ LYHYESTI 
Lisää vihreyttä ja liikenneturvallisuutta, rannat kuntalaisten käyttöön. 
Ehkä eniten keskustelua on herättänyt kysymys kävelykadusta. Sitä ei 
suunnitelmaan sisälly, sen sijaan hankalaksi koettua jalankulku-  ja poiku-
pyöräliikennettä Kitkantiellä on pienemmillä järjestelyiliä heipotettu. Samalla 
katuympäristöä on viherretty ja parannettu kävelijöiden ja pyöräilijöiden 
liikkumismandollisuuksia ja turvallisuutta: molemmat tavoitteita, jotka selvästi 
nousivat esiin ku ntalaisten keskuudessa toteutetuissa kyselyissä. Kitkantien 
lisäksi muutoksia on suunniteltu myös muualle keskusta-alueen 
katuverkkoon. 
Kitkantien ajoittaista ruuhkautu  mista vähentävät osaltaan liittymäjärjestelyt 
Ouluntiellä sekä Kitkantien pohjoispäässä. Järjestelyjen tarkoitus ei ole siirtää 
asiointiliikennettä ja liikekeskustaa toisaalie. Kun keskustan ohittavalle 
liikenteelle on tarjolla luonteva väylä, sujuu myös keskustan autoliikenne 
jouhevammin. 
Rantojen merkitys nousi kyselyssä selkeästi esiin. Suunnitelmassa onkin 
kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kuntalaisilla olisi entistä paremmat 
mandollisuudet nauttia järvenrantojen luonnonkauneudesta.  Ranta-alueille on 
 suunniteltu kevyen liikenteen reitistö, joka palvelee myös liikenne-
turvallisuutta. Esimerkiksi koulumatkat on mandollista tehdä autoilta 
suojatussa ympäristössä. Reitistö kytkeytyy entisten ja uusien tieyhteyksien 
kautta osaksi keskustan liikenneverkkoa. 
Kuluvan vuoden loppuun mennessä viimeisteltävä suunnitelma on pohjana 
keskustan yksityiskohtaisille liikennesuunnitelmille sekä keskustan kaavoi-
tustyölle. Suunnitelman lopullinen muoto hiotaan edelleen yhteistyössä kunta-
laisten kanssa. 
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Oulun tiepilri JA YMPARISTÖN YLEISSUUNNITELMA 
Suunnittelukolmlo Oy 
MIELIPIDEKYSELY 16.11-27.11.1992  
Kuusamon keskustan liikennejärjestelyjen  ja ympäristön yleissuunnitelman laatiminen etenee. Nyt 
esiteflään ratkaisuehdotusta, josta toivomme Sinun ilmaisevan mielipiteesi. Vastaamalla tähän 
kyselykaavakkeeseen ja palauttamalla sen postissa olevaan palautelaatikkoon tai 
 kunnanvirastolle  saat mielipiteesi suunnittelijoiden tietoon ja pystyt vaikuttamaan suunnitelmaan. 
Mielipiteeni Kuusamojärven ja Torankijärven ranta-alueiden kehittämiseksi esitetyistä 
toimenpiteistä 
Kitkantiestä 
Muista tiealueista ja liikennejärjestelyistä  
Rakentamisen määrästä, kerrosluvusta  ja rakennusten sijoittelusta 
Muista suunnitelmaluonnoksessa esitetyistä Kuusamon keskustan kehittämis-
toimenpiteistä 
Vastaajan taustatiedot (Rengasta oikea vaihtoehto) 
Miten yleensä liikut Kuusamon keskustassa? 	Mihin ikäryhmään kuulut? 	Sukupuoli 
1 henkilöautolla 	 1 alle 12 vuotta 	 1 Nainen 
2 linja-autolla 2 12-17 vuotta 2 Mies 
3 pollkupyörällä 	 3 18-29 vuotta 
4 kävellen 	 4 30-39 vuotta 
5 40-49 vuotta 
6 50-64 vuotta 
7 yli 65 vuotta 
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KYSELY ASUKKAIDEN OSALLJSTUMISMAHDOLLISUUKSISTA 
Kuusamon keskustan liikenne-  ja ympäristösuunnitelman laadinnassa  on pyritty 
noudattamaan avointa ja enemmän kansalaisia kuuntelevaa linjaa. Asukkaiden 
osallistumisen onnistumisesta tehdään Tiehallituksen tilauksesta seurantatutkimusta, 
johon tämä kysely liittyy. 
Helmikuussa suunnittelua aloitettaessa lähetettiin keskustan asukkaille kysely, jossa 
selvitettiin asukkaiden näkemyksiä mm. liikenteen ongelmakohdista ja ympäristössä 
parantamistoimenpiteitä edellyttävistä kohteista. 
Kesäkuussa järjestettiin yleisötilaisuus, jossa esiteltiin kaksi kyselyn perusteella 
tehtyä suunnitelmaehdotusta ja asukkaat saivat ottaa kantaa ehdotuksiin täyttämällä 
kyselyn. Tämän kyselyn perusteella suunnittelijat muodostivat yhden tarkemman suun-
nitelmavaihtoehdon, jota nyt esitellään asukkaille.  
1. Oletteko te ottaneet osaa (rasti ruutuun): 
	
	fl helmikuun postikyselyyn  
fl kesäkuun kyselyyn  
2. Saitteko nyt tiedotepaketin suunnitelmaehdotuksesta postitse kotiinne? 
 Kyllä  fl 	EnD 
3. Soititteko lehdissä ja tiedotteissa esitettyihin palvelupuhelinnumeroihin? 
 Kyllä  fl 	EnD 
4. Kävitteko näyttelyssä, joissa esiteltiin suunnitelmaehdotuksia? 
 En 0 	Kyllä, kesä-heinäkuussa fl 	marraskuussa fl 
5. Oliko osallistumismandollisuuksia järjestetty mielestänne riittävästi? 
 Kyllä  0 Ei osaa sanoa fl 	Ei fl 
6. Oliko mielestänne tietoa saatavilla riittävästi 
- suunnittelun etenemisestä? 	 KyUä fl 	Ei osaa sanoaD 	Ei 0 
- suunnitelmien sisällöstä? Kyllä EJ 	Ei osaa sanoa 0 	Ei fl 
- osallistumismandollisuuksista? 	Kyllä fl 	Ei osaa sanoaD 	Ei fl 
7. Otettiinko asukkaiden mieli iteet todella huomioon? 
 Kyllä  0 	Ei osaa sanoa 	Ei fl 
8. Mielipiteitä asukkaiden osaflistumisesta  ja osallistumismandollisuuksista.  
9. On tärkeää tietää, minkä ikäisiä ja minkä ammatin edustajia suunnittelu koskee: mika 
 on  teidän ikänne ja ammattinne?  
Ikä 
	
Ammatti  
Miesfi NainenD 
	
Tie ja alue, jolla asutte  
Millä kulkuneuvolla yleensâ liikutte keskustan alueella? 	
Kl hOS! 
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KUUSAMON KESKUSTAN LIIKENNEJARJESTELYJEN 
 JA  YMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA 
NELIKENTTÄANALYYSI 
MAHDOLLISUUDET 
- taajamakuvan kehittäminen 
*  sovitaan taaj amakuvan kehittämistavoitteista 
*  rakennetun ympäristön kokonaisilmeen (taajamakuva) eheyttäminen täydennysrakentami-
sellaja ympäristöön sopimattoman  tai huonokuntoisen rakennuskannan purkamisella 
*  taajaman omaleimaisuuden huomioiminen, moni-ilmeinen keskusta 
*  rantojen käytön tehostaminen virkistyskäyttöön 
*  rakentamisen ohjaus siten että huomioidaan ympäristön mittakaava, rakennusten käyttö-
tarkoitus ja paikka taajamassa, sopivuus asetettuihin taajamakuvatavoitteisiin 
* viherrakentamisen keinoilla voidaan parantaa keskustan viihtyisyyttä oleellisesti 
Kitkantien ja Ouluntien katutilojen kehittäminen 
*  uudisrakentamisella ja täydennysrakentamisella 
*  huonokuntoisten rakennusten poistamisella 
* viherrakentamisella 
* pysäköintijärjestelyillä 
* liikenteenohjauksella 
* kevytliikenteen väylästön parantamisella (myös pääkatujen ylitysjärjestelyillä) 
liikenneverkon jäsennöinti 
* Kaiterantien ja Oulangantien kehittäminen liikenteellisesti tärkeämmäksi 
*  Rantatien rakentamisella voidaan parantaa liikenteen sujuvuutta 
* läpikulkuliikenne pois asuntokaduilta 
*  silta Kuusamojärven yli jakaa kuormitusta 
- keskustan kehittäminen vetovoimaiseksi (asuminen, matkailu, liike-elämä...) 
- kevytliikenteen kehittäminen 
*  yhteyksien parantaminen keskusta alueella 
* kävelykatualueen luominen liikekeskustaan (Kitkantie) 
*  uusien yhteyksien rakentaminen (ranta-alueet, Kuusamojärven ylitys) 
- vuodenaikojen ja matkailusesonkien mukaan vaihteleva taajamakuva, keskustan ilme, 
li ikennej ärjestelyt 
- liikenneympäristön parantaminen 
* pysäköinnin järjestelyillä ja keskittämisellä voidaan parantaa viihtyisyyttä 
*  kirkonkylän sisääntulonäkymien kohentaminen Oulusta  ja pohjoisesta päin saavuttaessa 
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UHAT 
- taajamarakenne hajoaa (hajautuu) 
* toriympäristön toimintaedellytykset heikkenevät 
* hallintokeskus jää syrjään 
* automarkettien lisääntyminen 
*  keskusta siirtyy valtateiden risteykseen, vanha taajamakeskusta näivettyy 
*  autioituminen 
- kevytliikennettä ei suosita keskustassa 
* pysäköinniltä ei saada tilaa kävelyalueille ja kevytliikenteen väylille 
*  yhtenäisen ja sujuvan kevytliikenteen verkon toteutukseen ei panosteta 
- suunnittelu, rakentamisen ohjaus  ja rakentaminen tapahtuu markkinavoimien ehdoilla (tehok- 
kuus) 
*  kokonaisuus hämärtyy 
*  ympäristön tila heikkenee 
taajamakuvaan sopimaton rakentaminen 
- liikenne lisääntyy 
*  melu- ja päästöhaitat lisääntyvät 
* asumisviihtyisyys vähenee 
* Ouluntie ja Kitkantie ruuhkautuvat 
*  onnettomuudet lisääntyvät 
* pysäköinti vie tilaa viheralueilta -> taajamakuva heikkenee ja viihtyisyys vähenee 
- ei löydy yksimielisyyttä keskustan kehittämistavoitteista 
- keskustan kehittämiseen kohdistuvat resurssit eivät tuota tulosta 
*  kunnan maanomistajien, liikkeenharjoittajien tms. valmius  ja rahoitusmandollisuudet 
liikennejärjestelyjen ja ympäristön parantamiseen 
- ei synny todellista tavoitetilaa taajamakuvan kehittämiselle 
- joukkoliikenteen puute keskustassa 
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VAHVUUDET 
- luonto lähellä 
*  melko vapaat rannat 
*  vesistöt keskustan ympärillä 
* vetovoimaisia virkistysalueita  keskustan läheisyydessä esim. Ruka 
 - liikenneongelmat  vielä vähäisiä 
* pitkämatkainen  liikenne ohittaa hyvin keskustan 
* henkilöautolla pääsee helposti joka paikkaan 
*  vielä lyhyet ruuhka-ajat 
*  riittävästi pysäköintipaikkoja palvelujen läheisyydessä 
- suppea keskusta-alue 
*  auton käyttö ei välttämätöntä 
*  lyhyet etäisyydet, mandollisuus asua lähellä keskustaa 
* kaupalliset palvelut keskittyneet Kitkantielle 
* kevytliikenne kilpailukykyinen kulkumuoto 
- hyvä matkailuimago 
- rakentamattomat rakennuspaikat  mandollistavat keskustan uusiutumisen, kehittäminen 
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1-IEIKKOUDET 
- taajamakuva ja rakennuskanta on sekava ja ilmeetön (ei kaupunki eikä kirkonkylä) 
* rakentamisperinteen jatkuvuus/historialliset  kerrostumat puuttuvat 
*  solmukohtia (esim. keskustan risteysalueet) ei ole huomioitu tarpeeksi 
* tieympäristö ankea 
- Kuusamon matkailullista imagoa ei ole hyödynnetty kirkonkylän taajamakuvassa 
- tieverkko keskustassa jäsentymätön 
* asuntokaduilla läpikulkuliikennettä 
* tonteilta kulku suoraan kokoojakaduille 
- virkistysalueiden ja viheryhteyksien puute keskustassa 
- keskusta toimii autoliikenteen ehdoilla, henkilöautoilla ylivalta 
*  totuttu lyhyisiin pysäköintikävelymatkoihin 
- linja-autoasema, hallintokeskus sekä valtateiden risteysalueen palvelut liian etäällä muista 
palveluista jalankulkijoille 
- yhteensopimattomia maankäyttömuotoja  vierekkäin 
* jätevedenpuhdistamo <--> virkistysalue,  keskusta 
* huoltoasemat <--> asuminen 
*  häiriötä tuottava pienteollisuus <--> asuminen 
* hautausmaa <--> asuminen, palvelut 
- kevytliikenteen yhteydet ja ulkoilureitistöt puutteellisia 
- liikenne keskittynyt Kitkantielle  ja Ouluntielle 
* liikekeskusta toiminnallisesti ja liikenteellisesti kaukana pääsisääntuloista 
*  palvelujen nauhamainen sijoittuminen Kitkantien ja Ouluntien varteen 
* Kitkantiellä tarpeetonta läpiajoliikennettä 
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Isokatu 56, 90100 OULU - puh. 981-376 415 fox 981-376 460 
Vetehisenkuja 3, 00530 HELSINKI - puh, 90-7017041 fax 90-7017503  
KUUSAMON KESKUSTAN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN JA 
 YMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA 
TAVOITTEET SUUNNITELMAN SISÄLLÖLLE 
Taajamakuvan kehittäminen 
- rakennetun ympäristön kokonaisilmeen eheyttäminen täydennysrakenta-misella  
ja ympäristöön sopimattoman tai huonokuntoisen rakennuskannan purkamisella 
- keskustan ympärillä olevien vapaiden rantojen käytön tehostaminen 
virkistyskäyttön 
- parannetaan viihtyisyyttä viherrakentamisen keinoilla 
- huomioidaan taajaman omaleimaisuuden tekijät ja luodaan moni-ilmeinen 
keskusta 
- solmukohtien (esimerkiksi risteysalueet) huomioiminen 
- tieympäristön parantaminen 
- suojelukohteiden huomioiminen 
Kitkantien ja Ouluntien katutilojen kehittäminen 
- uudis- ja täydennysrakentaminen 
- huonokuntoisten rakennusten poistaminen 
- liikenteen ohjaus 
- pysäköintijärjestelyt 
- kevytlilkenteen väylästön parantaminen (myös pääkadun ylitysjärjestelyt) 
- viherrakentaminen 
Liikenneverkon jäsennäinti 
- liikenne keskitetään pääväylille 
- läpikukuliikenne poistetaan asuntokaduilta 
Kevytliikenteen aseman parantaminen 
- yhteyksien parantaminen keskusta-alueella (jatkuvat väylät  pää- ja kokooja
-väylien varsilla) 
- kävelyalueen luominen ydinkeskustaan 
Keskustan kehittäminen vetovoimaiseksi 
- asuminen, matkailu, liike-elämä 
Liikenneturvallisuuden parantaminen 
- nopeustason alentaminen 
- kevytliikenteen aseman parantaminen 
Liikenteen aiheuttamien ympäristöhäiriäiden minimoiminen 
Vaiheittain toteuttamisen mandollistaminen 
LEHDISTÖTIEDOTE 17.02.1992 
LuTE 5a 
1(1) 
Kuusamon kunta 
Oulun tiepiiri 
Suunnittelukolmio Oy 
ASUKKAAT MUKAAN KUUSAMON KESKUSTAN SUUNNITTELUUN 
Kuusamon keskusta uudistuu. Nyt alkavassa suunnittelutyössä kehitetään keskus-
tan liikennejärjestelyjä. Tavoitteena on turvallinen liikenne miellyttävässä ympä-
ristössä. Liikenneolojen ohella pyritään myös parantamaan taajamakuvaa  ja koko 
 keskustan viihtyisyyttä. Suunnittelu keskittyy pääväyliin, Ouluntiehen  ja Kitkan
-tiehen sekä niiden ympäristöön. 
Kuusamolaisten mielipiteet selvitetään perusteellisesti. Asukkaille ja yleensä 
keskustassa liikkuville suunnattujen kyselyjen avulla selvitetään, mikä Kuusamon 
keskustassa koetaan arvokkaaksi  ja säilyttämisen arvoiseksi. Kuusamolaisilta kysy -
tään myös, mitä ongelmia on keskustan liikenteessä ja kuinka niitä voitaisiin 
poistaa. Liikenneolot selvitetään niin jalankulkijoiden, pyöräiijöiden kuin au-
toilijoiden näkökulmasta. 
Kyselytutkimus alkaa 17.2. Tutkimus tehdään osittain kyselykaavakkeiden avulla, 
osittain haastattelututkimuksena. 
Suunnittelun kaikissa vaiheissa pyritään mandollisimman suureen avoimuuteen. 
Kuntalaiset voivat ilmaista oman mielipiteensä nyt käynnistyvän kyselyn lisäksi 
myös yleisötilaisuuksissa. Näitä järjestetään useita suunnittelun eri vaiheissa. 
Päämääränä on, että suunnitelmalla on valrnistuessaan yleinen hyväksyntä. 
Lähiaikoina käynnistyy myös monipuolinen liikennetutkimus, joka sisältää  mm. 
 liikennelaskentoja  ja pysäköintitutkimuksen.  
Yleisöllä on tilaisuus tutustua suunnitteluun liittyvään aineistoon kunnan- 
virastossa, jonne perustetaan informaatiopiste. Siellä olevaan postilaatikkoon 
kuntalaiset voivat jättää mielipiteitään. 
Vuoden 1992 aikana laaditaan yleissuunnitelma. Varsinaisia juridisia vaiku-
tuksia suunnitelmalla ei ole, mutta sen pohjalta tarkistetaan keskustan rakennus-
kaava ja myöhemmin laaditaan varsinaiset tiesuunnitelmat. 
Lisätietoja: 
Suunnittelutyön tilaajat: 	Kuusamon kunta! 
kaavoitusjohtaja Kimmo Mustonen (989-850 2455) 
 tekninen johtaja Teuvo Kynsijärvi  (989-850 2401)  
Oulun tiepiiri/ 
insinööri Pentti Lauronen (981-3 10 9260) 
Konsultti: 	 Suunnittelukolmio Oy! 
projektipäällikkö Reijo Helaakoski  (981-376 415) 
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Kuusamon kunta 
Oulun tiepuri 
Suunnittelukolmio Oy 
LEHDISTOTIEDOTE 7 4 1992 
Kuusamon liikenne- ja ympäristösuunnitelma etenee: 
Liikenneolot ja asukkaiden mielipiteet kartoitettu 
Kuusamon liikenne- ja ympäristösuunnitelmaan liittyva selvitysvaihe  on nyt 
saatu valmiiksi. Tavanomaisten asiantuntijaselvitysten ohella Kuusamon suunnitte-
lussa haluttiin antaa asukkaille, tiikkeenharjoittajifle  ja muille asiasta kiinnostuneil-
le tilaisuus kertoa mielipiteensa jo suunnittelun alkuvaiheessa 
Kyselyjen tuloksista sekä liikennetutkimuksista kerrotaan tarkemmin oheisissa 
tiedotteissa. Naiden seka suunnittelijoiden laatimien ymparistöanalyysien pohjalta 
asetetaan tavoitteet keskustan ymparistön kehittämiseksi  ja liikenneolojen paranta-
miseksi. Tavoitteista päätetään 23.4. järjestettävässä seminaarissa. Näistä kerrom-
me samana päivänä pidettävässä tiedotustitaisuudessa. 
Tässä vaiheessa haluamme kuitenkin saattaa tietoonne kertyneen aineiston. 
Halutessanne voimme toimittaa yksityiskohtaisempaa aineistoa tutkimuksista  a ky-
selyistä. 
Sekä tavoitteet että jatkossa laadittavat suunnitelmat esitellään sekä julkiselle 
sanalle että suoraan yleisölle erikseen järjestettävissä tilaisuuksissa. Näin paikka- 
kuntalaisille varataan tilaisuus joka vaiheessa esittää oma mielipiteensä. 
lisätietoja 
suunnittetutyon tilaajat: Kuusamon kunta) 
kaavoitusjohtaja Kimmo Mustonen (989-850 2455) 
 tekninen johtaja Teuvo Kynsijärvi  (989-850 2401)  
Oulun tiepiirl/ 
insinööri Pentti Lauronen (981-310 9260) 
konsuitti; 	 Suunnittelukolmio. Oy! projektipäallikkö 
Reijo Helaakoski (981-376 415, 90-7017041) 
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Kuusamon kunta 
Oulun tiepiiri 
Suunnittelukolmio Oy 
LEHDISTÖTIEDOTE 7.4.1992 
Kuusamossa pääkadut tukkoisia, 
 mutta  pysäköinti helppoa 
Kuusamon liikenne jakautuu hyvin epätasaisesti. Kun Kitkantietä käytti iltapäi-
vöruuhkan aikaan 1200 autoa tunnissa, kulki Ouluntiellö noin 800 autoa tunnissa. 
Oulangantien liikennemäarä jai vastaavana aikana alle 400 auton, ja uutta 
Kaiterantieta käytti vain 160 autoa. 
Tulokset ilmenevät keskustan liikenne- ja ympänstösuunnitelmaan liittyvästä lii-
kennetutkimuksesta, jossa selvitethin myös liittymien toimivuutta. Kuormitetuimpia 
olivat keskustan kaksi liikennevaloristeyst& joissa myös odotusajat olivat selvästi 
pisimpia. 
Nykyliikenteessä liittymät toimivat hyvin. Mikäli liikenne lisääntyy, joudutaan en-
siksi parantamaan valtateiden 5 ja 20 liittymää, Ouluntien ja Oulangantien risteysta 
 sekä Kitkantien kahta liittymää Muikkutien risteyksessä. 
Lilkennetutkimuksessa mitattiin myös autojen ajonopeuksia. Keskinopeudet 
vaihtelivat välillä 39-49 km/h. Ylinopeuksia esiintyi eniten Nuottatiellä, jossa 38% 
 autoilijoista ylitti  50 km/h nopeuden. Ylinopeutta ajettiin runsaasti myös Oulangan-
tiellä (29%) ja Kitkantiellä (24%).  
Pysäköintioloja selvitettiin sekä autoilijoille suunnatuHa kyselyllä että lasken-
noin. Kyselyyn vastasi 237 autoilijaa. Näistä yli puolet pysäköi autonsa työpäiväksi. 
Muut pysäköivät enimmäkseen  alle tunnin aaksi käydäkseen useimmiten yhdessä 
paikassa. 
Lähes kaikki löysivät pysäköintipaikan mielestään helposti. Autopaikka löytyi 
keskimäärin 30 metrin päästä käyntikohteesta. 
Myös laskennat vahvistavat pysäkointipaikkojen riittävyyden. Helmikuussa per-
jantai-iltapäivänä tehty laskenta osoitti, että jopa Kitkantiellä vilkkaimman  tunnin ai-
kana joka neljäs autopaikka oli vapaana. Samaan aikaan postin aukion autopai-
koista yli puolet oli vapaana. 
Koko keskustan alueella autopaikkojen käyttöaste pysyi suhteellisen vakaana 
aamuyhdeksästä iltapäivän  kello neljään. Keskimäärin joka kolmas autopaikka oli 
tuolloin käytössä. 
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Kuusamon kunta 
Oulun tiepliri 
Suunnittelukolmio  Oy 
LEHDISTOTIEDOTE 74.1992 
Kirkko ja rannat tärkeitä kuusamolaisille  
Kirkko, kuntakeskus, uimahalli sekä Kuusamo-hotelli ovat kuusamolaisten mie-
lestä kunnan keskustan kauneimpia  tai eimaa-antavimpia rakennuksia, Kuusamo-
laiset arvostavat myös ranta-alueita. Miellyttavimpinä katuina kuusamolaiset pitavät 
Kitkantietä, Ouluntietä ja Kirkkotietä. 
Tulokset itmenevat keskustan liikenne-  ja ymparistösuunnitelmaan liittyvistä ky-
selyista. Kuusamolaisilta kysyttiin miellyttavien ja kauniiden paikkojen lisaksi rumia 
 tai epaviihtyisiä  paikkoja sekä parannusehdotuksia niihin. Kyseyssä tiedusteltiin 
myös liikenteen ongelmista. 
Kyselyt kohdistettiin asukkaille, liikkeenharjoittajille, koululaisille  ja matkailijoille 
sekä kunnan ja järjestöjen edustajille. Vastauksia kertyi  552 kappaletta keskb 
määräisen palautusprosentin ollessa  23%. Kysely tehtiin helmikuussa. 
Kuusamolaisten mielestä hoitamattomat vanhat rakennukset ovat pahin viihty-
mättömyyden aiheuttaja. Tilanteen parantamiseksi ehdotettiin kunnostuksen ohella 
isää viheraluelta ja istutuksia sekä rantolen kunnostusta. Myös kävelykatuja a ke-
vyen liikenteen väyliä toivottiin. 
Liikenteellisesti vaarallisimpia paikkoja ovat kyselyn mukaan Kitkantie  ja valta- 
teiden 5 ja 20 risteys. Vaaraltisena pidettiin myös Oulangantietä  ja Kaiterantietä. 
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Kuusamon keskustan liikennejärjestelyjen 
 ja  ympäristön yleissuunnitelma 
MIELIPIDEKYSELYN TULOKSIA  
•  Kaunis tai leimaa antava rakennus 
 Tarkea  alue tai kavelyreitti 
// '.i,  Liikenneongelmia  
I,  
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Kuusamon keskustan Ii i.konnejärjestol yjen 
 ja  ympäristön ylei.ssuunniLelma 
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Kuusamon kuntakeskuksen taajamakuvaa pyritään parantamaan. 
rIt5imessä  on moni-ilmeinen keskusta, jossa viherrakentamisella 
 ja  rantojen käytön tehostarnisella on olennainen osuus. 
Kuusamon kunnan, liikkeenharjoittajien, järjestöjen, opiskeli-
joiden ja suunnittelijoiden yhteistyönä syntyneet tavoitteet 
ohjaavat keskusta-alueen liikennejärjestelyjen ja ympäristön 
suunnittelua. Tavoitteet syntyivät analyysin tuloksena, jossa 
selvitettiin kuusamon keskustan vahvuuksia ja heikkouksia sekä 
tulevaisuuden mandollisuuksia ja uhkatekijöitä.  
Pahin uhka Kuusamon keskustalle on taajamarakenteen hajoarninen. 
 Pahimmillaan tämä merkitsisi keskustan siirtymistä valtateiden 
risteykseen, jolloin vanha keskusta toreineen hiljenisi ja hal
-lintokeskus  jäisi syrjään. 
Kuusamon keskustan ylivoimainen vahvuustekijä on luonnon lähei--
syys. Vesistöt ovat lähellä ja rannat melko vapaita. Lisäksi 
läheisyydessä on vetovoimaisia virkistysalueita. Lisäksi vahvuute- 
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na on so, että keskustan I I i kenneorigel mat ovaL vielä Vähä isiä 
Kuusamon nykyisiä heikkouks ja ovat ennen muuta sekava ja i Imee - 
Län rakennuskant;a. Keskusta ei o.1e kaupunki, muttei enää kirkon-
kylihään. Muita heikkouksia ovat matkailul.iisen imaqori heikko 
hyödyntäminen sekä virkistysalueiden ja viheryhteyksien puute 
keskustassa. Lisäksi keskusta toimii liiaksi autoliikenteen  eh•- 
do il la. 
Analyysiä edelsi. seminaari, jonka alustukset ovat liitteenä. 
Iohjana työskentelylle ovat olleet alkuvuodesta suoritetut liiken-
ne- ja pysäköintitutkimukset sekä kysely, jossa selvitettiin 
kuusamolaisten käsityksiä ympäristöstään. 
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Kuusamon kunta 
Oulun tiepiiri 
Suunnittelukolmio Oy 
LEHDISTÖTIEDOTE 16.6.1992 
Kuusamon keskustan kehittämisvaihtoehdot valittavina  
Kuusamolaisten on ratkaistava, kehitetäänkö liikenne- ja asuinympäristöä ongel-
mallisia katutiloja parantamalla vai mennäänkä vielä pidemmälle luomalla 
keskustalle uusi ilme muuttamalla Kitkantie osaltaan kävelykaduksi. 
Kuusamon keskustan liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelman laadintatyössä  on 
 edetty vaiheeseen, jossa suunnittelun keskeiset valinnat  on tehtävä. Valinnan
 pohjaksi  on laadittu kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, joiden perusteella odotetaan 
kuntalaisten aktiivisesti ilmaisevan mielipiteensä päätöksenteon pohjaksi. 
Vaihtoehto 1 muistuttaa eniten nykytilannetta. Eniten muuttuvat Kitkantie  ja 
Ouluntie keskusta-alueella. Nykyiset pitkät, suorat  ja yksitoikkoiset katunäkymät 
katkaistaan erottamalla ajokaistat istutuskaistoin ja muuttamalla ajorata loivasti 
mutkittelevaksi. Näin autojen ajonopeudet laskevat ja liikenneturvallisuus paranee. 
Asiakaspysäköinnin tarpeisiin jätetään riittävä määrä pysäköintipaikkoja. 
Kaiterantien ajorataa kavennetaan istuttamalla puurivi. Kadun risteysalueet 
korotetaan. 
Liikennejärjestelyt siirtävät 	Kitkantien 	huippuliikenteestä noin 	200 	autoa 
Oulangantielle ja Kaiterantielle. Kitkantien ruuhkahuipuksi jää 1 900 autoaltunti. 
Ouluntien, Kitkantien, Oulangantien ja Kaiterantien parantaminen maksaa tässä 
vaihtoehdossa 8-10 miljoonaa markkaa. 
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taukseen. Ruuhka-aikoina siltaa käyttäisi 500 autoa tunnissa, ja Kitkantien 
huippukuormitus vähenisi 1 700 autoon/tunti. Perusvaihtoehdon tietyöt ja silta 
maksaisivat 1 6-24 miljoonaa markkaa, siltaratkaisusta riippuen. 
Vaihtoehto 2 perustuu kävelykaturatkaisuun. Kitkantie muuttuisi kävelyalueeksi 
Vienantien ja Ouluntien väliltä. Kävelyalue yhdistäisi näin vanhan ja uuden torin 
toisiinsa. Yrittäjille tarjoutuu mandollisuus perustaa torimyyntipisteitä nykyisten 
liikkeiden kohdalle. Talven aikana kävelykatu voitaisiin muuttaa autoliikennekaduksi, 
kuitenkin säilyttäen riittävästi tilaa kevyelle liikenteelle. 
Kävelykadulta poistuva liikenne sijoittuisi yksisuuntaiselle katukehälle Vienantie-
Kaiterantie-Ouluntie-Vanttajantie. Kävelykatu ratkaisu siirtää myös Kitkan-tien 
autokaduksi jäävältä osalta liikennettä Oulangantielle ja Kaiterantielle ruuhka- 
huipussa noin 300-400 autoa tunnissa. Tällöin Kitkantien liikenteeksi  jää noin 1700 
au toaltu nti. 
Kävelykadulta 	poistuvat 	pysäköintipaikat 	korvataan 	tonttipysäköinnillä ja 
rakentamalla kävelykadun päihin pysäköintialueet. 
Autoliikenteelle jäävä Kitkantien osa sekä Ouluntie ja Kaiterantie raken-netaan 
ajonopeuksien hillitsemiseksi samaan tapaan kuin vaihtoehdossa  1. 
Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on 12-14 miljoonaa markkaa, mihin sisältyvät 
Ouluntien, Kitkantien, Oulangantien  ja Kaiterantien muutostyöt.  
Vaihtoehto 2B sisältää edellisen lisäksi rantakadun, joka johtaa keilahallin kohdalta 
puistoalueen kautta Kaarlo Hännisentien ja Kitkantien risteykseen. Tietä käyttäisi 
huipputunnin aikana noin 1000 autoa. Kitkantielle jäisi vain 800 autoa huipputun-
ninkin ajaksi. 
Rantakadun rakentaminen edellyttää huoltoaseman purkamista Kitkantien 
läheisyydestä. Rantatien sekä edellämainittujen katujen rakennustyöt maksaisivat 
 14-16  miljoonaa markkaa. 
Liikennelaskelmat perustuvat nykytasoa 1,5 kertaa suurempaan liikenteeseen. 
Perustana on oletettu keskustan väkiluvun kasvu  9000 asukkaasta 11 000 asuk- 
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kaaseen seuraavan kandenkymmenen vuoden aikana. Samana aikana henkilö-
autojen määrän oletetaan kasvavan  420 autosta 550 autoon tuhatta asukasta 
kohden. Kitkantiellä tämä merkitsisi, että kun tavallisen perjantain liikenne on 
vilkkaimmalla osuudella 1400 autoa tunnissa, kasvaisi liikenne 2100 autoon 
tunnissa. Tuolloin tavallisen arki-iltapäivän liikenne vastaisi nykyisen lomasesongin 
vilkkainta liikennettä. 
Suunnittelun lähtökohdat perustuvat keväällä tehtyyn laajaan kyselytutkimukseen 
liikenteen ja ympäristön ongelmista. Tuolloin haastateltiin keskustan asukkaita, liik-
keenharjoittajia, koululaisia, luottamushenkilöitä ja matkailijoita sekä järjestöjen 
edustajia. Lisäksi laskettiin liikenne ja selvitettlin pysäköinnin nykytila. 
Haastattelujen tulokset kiteytettiin tavoitteiksi. Keskeisimmäksi näistä nousivat 
taajamakuvan ja katutilojen kehittäminen, liikenneverkon jäsennöinti, kevyen 
liikenteen olojen ja yleisen liikenneturvallisuuden parantaminen, keskustan 
vetovoiman lisääminen sekä liikenteen ympäristöhaittojen minimointi. 
Yleisiä suuntaviivoja esitetyissä vaihtoehdoissa ovat keskustan painopisteen siirto 
lähemmäs hallintokeskusta sekä keskustan ohittavan liikenteen ohjaaminen 
nykyistä enemmän Oulangantielle. Läpiajoliikennettä asuntoaluellla rajoitetaan. 
Keskustan luonnonläheisyyttä korostetaan parantamalla rantojen virkistyskäyttö-
mandollisuuksia. Nilojoen suistosta, urheilupuistosta  ja Kuusamojärven rannasta 
muokataan yhtenäinen rantapuisto, johon tukeutuen luodaan yhtenäinen ulkoilu-
reitistö. 
Katualueet rakennetaan keskusta-alueilla kevyen liikenteen ehdoilla. Tiet suunni-
tellaan niin, että ajonopeudet luonnostaan jäävät tasolle  30-40 km/h. Yksi keino 
tähän on viherrakentaminen, joka samalla lisää viihtyisyyttä. Erityistä huomiota 
kiinnitetään olemassaolevan kasvillisuuden säilymiseen. 
Uusi tori rakennetaan Kitkantien ja Vienantien risteykseen. Torilla voidaan järjestää 
suurehkojakin yleisötilaisuuksia. Ennen kaikkea uusi tori kuitenkin siirtää keskustan 
painopistettä hallintokeskuksen suuntaan, jolloin keskustasta muodostuu koko-
naisuutena yhtenäisempi.  
3 
11.6.1992  
Rakentaminen keskustassa tulee mittakaavaltaan sopeuttaa vanhaan. Sopiva 
kerrosluku on kolme. Urheilukentän alueen uudelleenkäyttö  on myös mandollista. 
 Jos  urheilukenttä siirrettäisiin, olisi luonteva paikka uudelle kentälle jää- ja uima-
hallin ympäristö, jonne näin muodostuisi monipuolinen urheilupuisto. Nykyinen 
kenttä soveltuisi joko asuntorakentamiseen tai julkisten rakennusten sijainti- 
paikaksi. 
Lisätietoja: 
Kuusamon kunta: 	Kaavoitusjohtaja Kimmo Mustonen (989-850 2455)  
Tekninen johtaja Teuvo Kynsijärvi (989-850 2401)  
Oulun tiepiiri: 	 Insinööri Pentti Lauronen (981 -310 9260)  
Suunnittelukolmio Oy: 	Projektipäällikkö Reijo Helaakoski (981 -376 415, 
90-701 7041) 
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Kuusamon kunta 
Oulun tiepilri 
Suunnittelukolmio Oy 
LEHDISTÖTIEDOTE 7.9.1992  
Mielipidekyselyt keskustan kehittämestä paljastivat: 
Kuusamolaisista puolet muuttaisi  
Kitkantien kavelykaduksi 
Liikkeenharjoittajat epailevällä kannalla 
Kuusamolaisten keskuudessa tehty kyselytutkimus on selvittanyt mielipiteit slita, 
 minkä vaihtoehdon mukaan keskustan liikennetth  ja ympristÖa tulisi suunnitefla.
Selviä linjaa ei syntynyt, silla mielipiteet erosivat keskeisimmss kysymyksess& 
kavelykadussa. Suunnitelman yleislinjoista  sen sijaan oltiin yhta mielta, 
Puolet (45) kyselykaavakkeen täyttneistä kuusamolaisista kannatti Kitkantien 
muuttamista kvelykaduksi Vienantien ja Ouluntien vIill. Kitkantien liikenne siirty-
isi yksisuuntaisefle katukehlle Vienantie-Kaiterantie-Ouluntie-Vanttajantie. 
Kvefykadun kannattajista valtaosa (27) olisi valmis sallimaan autoliikenteen 
talvisaikaan. 
Puolet (47) vastanneista tyytyisi nykytilanteeseen tai Kitkantien liikenteen rau-
hoittamiseen istutus- ja ajoratajrjesteIyin. Thhän ryhman sisältyivt kaikki kyse-
lyyn vastanneet ilikkeenharjoittajat, jotka pelkavt keskustan halvaantuvan. 
Selva enemmistö asettui kuitenkin puoltamaan suunnitelmissa esitetty tavoit- 
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teita ajonopeuksien alentamiseksi tasof le 30-40 km/h ja liikenteen järjestelemisek
-si  kevyen liikenteen ehdoilla. Kitkantien ja Vienantien risteykseen suunniteltua tori  
aluetta enemmistö piti hyvänä. Liikkeenharjoittajat olivat kuitenkin tässä vastahan-
kaan: heidän mielestään keskustan painopistettä ei tulisi torijärjestelyUlä siirtää. 
Suunnitelmissa uudisrakennuksille esitetty kolmen kerroksen korkeus sai noin 
kanden kolmasosan kannatuksen. Lähes yksimielisiä oltiin suunnittelun alkuvai-
heessa haastattelututkimusten perusteella kiteytetyista tavoitteista: taajamakuvan 
ia katutilojen kehittämisestä viIhtyisämmiksi, liikenneverkon jäsennöinnistä,  kevyen 
liikenteen olojen ja liikenneturvallisuuden parantamisesta, keskustan  vetovoiman 
 lisäämisestä  ja ympäristöhaittojen minimoinnista. 
Mielipidekysely tehtiin 17.6 pidetyn yleisen tiedotustilaisuuden jälkeen. Suunni-
telmat olivat esillä Kuusamon kunnanvirastossa. jossa myös haastattelukaavakkei
-ta  oli saatavilla. Kyselyyn vastasi 84 kuusamolaista, joista 8 Ilikkeenharjoittajia. 
Kyselyt ovat osa Kuusamon keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäristön yleis- 
suunnitelmaa. Kuluvan vuoden loppuun mennessä laadittava suunnitelma  on poh-
jana keskustan yksityiskohtaisille liikennesuunitelmille sekä keskustan kaavoitus- 
työlle. 
Suunnittelutyötä jatketaan saadun palautteen perusteella. Koska selvää tukea mil-
lekään vaihtoehdolle ei haastatteluissa selvinnyt, tarkennetaan luonnoksia ja teh-
dään vertailu. Vaihtoehdot esitellään  lautakunnille ja kunnanhallitukselle, jotka 
päättävät, mikä linja valitaan jatkotyön pohjaksi. Seuraavassa vaiheessa laaditaan 
ratkaisuehdotus, jonka 1:1000 mittakaavainen havainnepiirros esitellään kuntalai-
sille. 
lisätietoja: 
Kuusamon kunta 	kaavoitusjohtaja Kimmo Mustonen (989-850 2455)  
tekninen johtaja Teuvo Kynsijårvi (989-850 2401)  
Oulun tiepliri 	 insinööri Pentti Lauronen (981-310 9260)  
Suunnittelukolmio  Oy 	projektipäällikkö Reijo Helaakoski  
(981-376 415, 90-7017041)  
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Kuusamon kunta 
Oulun tiepiiri 
Suunnittelukolmio Oy 
LEHDISTÖTIEDOTE 12.11.1992 
Kuusamon keskustan uusi ilme yleisön nähtäväksi 
Kuusamon keskustan liikenne- ja ympäristösuunnitelman laadinnassa  ollaan 
pääsemässä sanoista tekoihin, kun haastatteluin ja kyselyin selvitetyt 
 tavoitteet  on puettu yksityiskohtaisen suunnitelman muotoon. 
Suunnitelmat ovat yleisön nähtävänä kanden viikon ajan  (16.-27.11) 
 Kuusamon kunnanvirastossa sekä postissa. Keskustan asukkaat saavat 
lisäksi näinä päivinä koteihinsa tietopaketin, joka käsittää suunnitelmakartan 
pienennöksen sekä mielipidekyselyn. Asukkaat voivat tutustua suunnitelmiin 
joko kotonaan tai näyttelyssä. Kyselykaavakkeet  on pyydetty palauttamaan 
näyttelypaikoille. Asukkailla on myös mandollisuus esittää mielipiteensä 
puhelimitse kunnanvirastolle, jossa Kimmo Mustonen, Teuvo Kynsijärvi, 
Juhani Määttä ja Kari Pinola ottavat vastaan puhelimitse mielipiteitä 
suunnittelusta. 
Tiistaina 17.11 suunnittelijat ovat kunnanvirastolla esittelemässä suunnitelmia 
sekä vastaamassa kysymyksiin. Kutsumme tiedotusvälineiden edustajia 
paikalle kello 11 OO tutustumaan suunnitelmiin sekä kuulostelemaan 
kuntalaisten mielipiteitä. Suunnitelmia ovat esittelemässä projektipäällikkö 
Reijo Helaakoski sekä arkkitehti Juha Romppanen Suunnittelukolmio Oy:stä. 
SUUNNITELMAN SISÄLTÖ LYHYESTI 
Ei kävetykatua mutta lisää vihreyttä  ja liikenneturvallisuutta. Rannat 
kuntalaisten käyttöön. Viime vaiheessa suurta huomiota on herättänyt 
keskustelu kävelykadusta. Sitä ei suunnitelmaan sisälly,  sen sijaan hankalaksi 
koettua jalankulku- ja polkupyöräliikennettä Kitkantiellä  on pienemmillä 
järjestelyillä helpotettu. Samalla katuympäristöä on viherretty ja parannettu 
kävelijöiden ja  pyöräilijöiden liikkumismandollisuuksia ja turvallisuutta: 
molemmat tavoitteita, jotka selvästi nousivat esiin kuntalaisten keskuudessa 
toteutetuissa kyselyissä. Kitkantien lisäksi muutoksia on suunniteltu myös 
muualle keskusta-alueen katuverkkoon. 
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Kitkantien ajoittaista ruuhkautumista vähentävät osaltaan liittymäjärjestelyt 
Ouluntiellä sekä Kitkantien pohjoispäässä. Järjestelyjen tarkoitus ei ole siirtää 
asiointiliikennettä ja liikekeskustaa toisaalle. Kun keskustan ohittavalle 
liikenteelle on tarjolla luonteva väylä, sujuu myös keskustan autoliikenne 
jouhevammin. 
Rantojen merkitys nousi kyselyssä selkeästi esiin. Suunnitelmassa onkin 
kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kuntalaisilla olisi entistä paremmat 
mandollisuudet nauttia järvenrantojen luonnonkauneudesta.  Ranta-alueille on 
 suunniteltu kevyen liikenteen reitistö, joka palvelee myös liikenne-
turvallisuutta. Esimerkiksi koulumatkat on mandollista tehdä autoilta 
suojatussa ympäristössä. Reitistö kytkeytyy entisten ja uusien tieyhteyksien 
kautta osaksi keskustan liikenneverkkoa. 
Kuluvan vuoden loppuun mennessä viimeisteltävä suunnitelma on pohjana 
keskustan yksityiskohtaisille liikennesuunnitelmille sekä keskustan kaavoi-
tustyölle. Suunnitelman lopullinen muoto hiotaan edelleen yhteistyössä 
kuntalaisten kanssa. 
I isätietoja:  
Kuusamon kunta 
	kaavoitusjohtaja Kimmo Mustonen (989-850 2455) 
tekninenjohtaja Teuvo Kynsi järvi 	(989-850 2401) 
Oulun tiepiiri 
	
insinööri 	Pentti Lauronen 
	(981-310 9260) 
Suunnittelukolmio Oy projektipäällikkö Reijo Helaakoski 	(981-376 415) 
(90-70 1 7041) 
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Kuusamon kunta  
Keskushallinto 
7. 10. 1993  
KIRKONKYLÄN ASUKKAILLE 
Viite: 
Asia: 	liikenne-ja ympäristösuunnitelma  
Kunnanvaltuusto on 6.9.1993 hyväksynyt "Keskustan liiken-
nelärjestelylen la ympäristön yleissuunnitelman". Pää-
tökseen valtuusto liitti seuraavansisältöisen jatkosuun-
nittelua ohjaavan ja velvoittavan ponnen: 
"Hyväksyessään suunnitelman ohjeellisesti to-
teutettavaksi kunnanvaltuusto korostaa taajaman 
ympäristön ja viheralueiden tärkeyttä viihtyisyy- 
den luojana ja edellyttää, että 
- Ouluntieltä liittymä Kesoilin asemalle säilyy 
nykyisellään 
- Kitkantiellä ja Ouluntiellä vinot paikoituspai
-kat  säilytetään riittävien paikoituspaikkojen 
turvaamiseksi 
- yksityiskohtaisten suunnitelmien laatimisessa 
kuullaan kunnanvaltuustoa mm. talousarvion käsit-
telyn yhteydessä." 
Suunnittelussa on pyritty kuulemaan kuntalaisia, alueen 
asukkaita, koululaisia, liikkeenharjoittajia ym. ryhmiä 
mandollisimman paljon ja huomioimaan esitetyt mielipiteet. 
Lopullinen suunnitelma on kuitenkin kompromissi eri ta-
hoilta tulleista näkemyksistä. 
Ohessa toimitetaan Kirkonkylän keskustan ja sen lähistön 
asukkaille suunnitelmasta tehty julkaisu, jossa on selos-
tettu tehtyjä tutkimuksia, selvityksiä, perusteluja jne. 
Tämän vaiheen jälkeen käynnistyy rakennuskaavan muuttami-
nen, jossa yhteydessä tullaan alueen maanomistajia, kunta-
laisia ja muita asianosaisia kuulemaan erikseen. 
Suunnitelman sisällöstä ja asukkaiden osallistumismandol-
lisuuksista on tekeillä erillinen tutkimus, johon  on 
 mandollisuus osallistua Koillis-Telmon kautta joko omalla 
tietokoneella tai mm. kirjastossa ja kunnantoimiston 
asiakaspalvelutiloissa olevilla yleisöpäätteillä. Tutki-
muksen tekijä, Sari Kujala, suorittaa myös puhelinhaastat-
teluja. Kantaa voi ottaa myös kunnanviraston asiakaspalve-
lutiloista saatavalla lomakkeella. 
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